



AG. o. 750/3411/16/1
1U2 = P 16 000 000 18

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 750/3411/16

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II
IČ: 002 47 618, DIČ CZ 002 47 618, plátce DPH,
Zastoupené: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města,
Bankovní spojení: ČS Třeboň: čú.27-0603148389/0800,
telefon: 384 342 111,
fax: 384 723 505,
e-mail: posta@mesto-trebon.cz :

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech podpisu smlouvy: Mgr. Terezie Jenisová, starostka
ve věcech technických a převzetí díla: Ing. Pavel Hajna, vedoucí ORI, 384 342 143
Milan Jáchim, technik ORI, 723 107 462

a

Zhotovitel: Valek PVT s.r.o.

Se sídlem: Otín 406, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 260 68 117, DIČ: CZ 260 68 117, plátce DPH,
zapsaný v OR: firma je zapsána u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č. 11890.
Zastoupený: Ing. Jiřím Valkem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: W. Sparkasse v. 1842 Jindřichův Hradec, čú. 8000050194/7940
telefon: 384 321 219
fax: 384 320 830
e-mail: valakpvt@seznam.cz

jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Valek, jednatel společnosti, 602 470 567
ve věcech technických: Ing. Jiří Valek, jednatel společnosti, 602 470 567

1. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 750/3411/16 ze dne 12.05.2016, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „MŠ Sluníčko – výměna a úprava zdroje vytápění“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo dochází ke změně předmětu díla. Součástí předmětu díla je neočekávaná vícepráce, spočívající v provedení zazdění prostupů v topném kanále, maleb, provedení výměny odvětrávacích ventilů na tělesech, vyvěšení kabelů elektro v topném kanálu, provedení revize elektro, dodávka a montáž dvou elektrických zásobníků TUV 160 l včetně napojení na rozvody EI a ZI, odstranění nadzemní části nefunkčního rozvodu teplovodu a změna použitého tepelně izolačního materiálu na izolaci potrubí ÚT, a to v rozsahu dle přiloženého změnového listu č. 1 ze dne 18.08.2016.

3. Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. VI – CENA ZA DÍLO odst. 1 smlouvy o dílo se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č.526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem a změnovým listem č. 1 ze dne 18.08.2016, které jsou přílohami této smlouvy. Celková cena díla činí:

Cena bez DPH dle SOD	486.153,94 Kč
Změnový list č.1	43.178,80 Kč
Cena bez DPH	529.332,74 Kč
DPH 21 %	111.159,87 Kč

Celkem vč. DPH **640.492,61 Kč**

/slovy: šestsetčtyřicetisícčtyřístadevadesátdvakorunšedesátjednahaléřů českých včetně DPH/

4. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
6. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Příloha č. 1 – Změnový list zhotovitele

v TŘEBONĚ, dne 22-08-2016


v J. HRADCI, dne 22.8.2016

Za objednatele:


Mgr. Terezie Jenisová
starostka města



Za zhotovitele:



Ing. Jiří Valek
jednatel společnosti

V souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek, schválenou usnesením rady města č. 198/2015-7 ze dne 14.01.2015

Za správnost

