

DODATEK Č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 3. 6. 2016
pro zhotovení stavby „Školní jídelna Třeboň – rekonstrukce varny“

Číslo smlouvy objednatele: 750/3471/16

Číslo smlouvy zhotovitele: 250-0156

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Třeboň**
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Třeboň
Č. účtu: 27-0603148389/0800
Telefonní spojení: + 420 384 342 111

Zhotovitel: **VIDOX s r.o.**
se sídlem: U Poráků 511 – Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24.3.1997
v odd. C, vložce 6919
Zastoupený: Janem Kandlíkem, prokuristou společnosti
IČ: 251 60 168
DIČ: CZ 25160168
Bankovní spojení: Komerční banka Český Krumlov
Č. účtu: 42 555 80 287/0100
Telefonní spojení: 384 721 357
E-mail: trebon@vidox.cz

uzavírají tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.6.2016 mezi výše uvedenými smluvními stranami.

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 3. 6. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávek materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „**Školní jídelna Třeboň – rekonstrukce varny**“, ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla, který je přílohou č.1 smlouvy o dílo ze dne 3. 6. 2016.

- 2) Rada města svým usnesením č. 651/2016 ze dne 24.08.2016 schválila uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.6.2016 se zhotovitelem, na zhotovení stavby „Školní jídelna Třeboň – rekonstrukce varny,..“ Předmětem Dodatku č.1 je zvýšení ceny díla o částku 845.853,- Kč včetně DPH a prodloužení termínu dokončení prací do 31.8.2016.

II.

- 1) **Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. 7.2. smlouvy o dílo ze dne 3.6.2016.**

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo ze dne 3.6.2016 jsou méněpráce a vícepráce nutné k dokončení díla „Školní jídelna Třeboň – rekonstrukce varny,..“ Objednatel se dohodl se zhotovitelem v rámci realizovaného projektu na zvýšení ceny díla specifikované ve schválených změnových listech č.1-33, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.6.2016.

Z důvodu změny ceny díla o méněpráce a vícepráce se mění cena díla specifikovaná v v čl. 7.2. smlouvy o dílo následovně :

Cena dle smlouvy o dílo ze dne 3.6.2016, vč. DPH	11.306.620,34	Kč
<u>Méně práce a vícepráce vč. DPH (ZL č.1-33)</u>	845.853,00	Kč
Cena celkem včetně méně prací a víceprací vč. DPH	12.152.473,34	Kč

- 2) **Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla specifikované v čl. 6.2.1 smlouvy o dílo:**

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.6.2016 je změna termínu dokončení prací na stavbě „Školní jídelna Třeboň – rekonstrukce varny,..“

Objednatel se dohodl se zhotovitelem v rámci realizovaného projektu na posunutí termínu dokončení prací specifikovaný v čl. 6.2.1, který nově zní následovně:

„Termín dokončení prací se stávající myčkou je 31.08.2016.“

- 3) **V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.**

III.

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1-33

Příloha č. 2 – Soupis dodatečně požadovaných prací (odůvodnění změn)

Za Objednatele:



Za Zhotovitele:

08 -09- 2016
V Třeboni dne

05 -09- 2016
V Třeboni, dne



Město Třeboň
Palackého nám. 46, Třeboň
PSČ 379 01
www.mesto-trebon.cz 12


 **VIDOX**
VIDOX s.r.o.
0 Peráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
ICO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

Mgr. Terezie Jenisová, starostka města

Jan Kandlík, prokurista společnosti

Za správnost

Schváleno usnesením rady města

č. 651/2016-53 ze dne 24.08.2016