



DODATEK Č.2
ke smlouvě o dílo ze dne 3. 6. 2016
pro zhotovení stavby „Školní jídelna Třeboň – rekonstrukce varny“

Číslo smlouvy objednatele: 750/3471/16

Číslo smlouvy zhotovitele: 250-0156

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Třeboň
Č. účtu: 27-0603148389/0800
Telefonní spojení: + 420 384 342 111

Zhotovitel:

VIDOX s r.o.

se sídlem: U Poráků 511 – Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 24.3.1997
v odd. C, vložce 6919
Zastoupený: Janem Kandlíkem, prokuristou společnosti
IČ: 251 60 168
DIČ: CZ 25160168
Bankovní spojení: Komerční banka Český Krumlov
Č. účtu: 42 555 80 287/0100
Telefonní spojení: 384 721 357
E-mail: trebon@vidox.cz

uzavírají tento Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.6.2016 mezi výše uvedenými smluvními stranami.

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 3. 6. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávek materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „**Školní jídelna Třeboň – rekonstrukce varny**“, ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla, který je přílohou č.1 smlouvy o dílo ze dne 3. 6. 2016.

- 2) Rada města svým usnesením č. 738/2016-56 ze dne 05.10.2016 schválila uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.6.2016 se zhotovitelem, na zhotovení stavby „Školní jídelna Třeboň – rekonstrukce varny„. Předmětem Dodatku č.2 je zvýšení ceny díla o částku 392.805,00 Kč včetně DPH.

II.

- 1) **Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. 7.2. smlouvy o dílo ze dne 3.6.2016.**

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo ze dne 3.6.2016 jsou méněpráce a vícepráce nutné k dokončení díla „Školní jídelna Třeboň – rekonstrukce varny„. Objednatel se dohodl se zhotovitelem v rámci realizovaného projektu na zvýšení ceny díla specifikované ve schválených změnových listech č.34-43, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 3.6.2016.

Z důvodu změny ceny díla o méněpráce a vícepráce se mění cena díla specifikovaná v v čl. 7.2. smlouvy o dílo následovně :

Cena dle smlouvy o dílo ze dne 3.6.2016, vč. DPH	11.306.620,34	Kč
Méně práce a vícepráce vč. DPH (ZL č.1-33)	845.853,00	Kč
<u>Méně práce a vícepráce vč. DPH (ZL č.34-43)</u>	392.805,00	Kč
Cena celkem včetně méně prací a víceprací vč. DPH	12.545.278,34	Kč

- 2) **V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.**

III.

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 34-44

Příloha č. 2 – Soupis dodatečně požadovaných prací (odůvodnění změn)

Za Objednatele:

V Třeboni dne 07-10-2016

Mgr. Terezie Jenisová, starostka města



Za Zhotovitele:

V Třeboni, dne 04-10-2016

Jan Kandlík, prokurista společnosti



VIDOX

VIDOX s.r.o.
U Porádků 511, Horní Brána
381 01 Český Krumlov
Stavební úřad Třeboň
Vodárenská 1091/II, 379 01 Třeboň
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

Za správnost