



DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 20. 5. 2016

pro zhotovení díla „Vegetační úpravy centrální části parku v Třeboni – část 2: Vegetační úpravy a výsadby“

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Město Třeboň

Se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II
IČ: 002 47 618, DIČ CZ 002 47 618, plátce DPH
Zastoupené: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města
Bankovní spojení: ČS Třeboň: č.ú.27-0603148389/0800
Telefon: 384 342 111
Fax: 384 723 505

E-mail: posta@mesto-trebon.cz :

Osoba oprávněná jednat za objednatele:

ve věcech podpisu smlouvy:

Mgr. Terezie Jenisová, starostka

ve věcech technických a převzetí díla:

Ing. Pavel Hajna, vedoucí odboru rozvoje a investic

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel: OK GARDEN s.r.o.

Se sídlem: Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 – Krč
Doručovací adresa: Čičovice 49, 252 68 pošta Stefodpluky
IČ: 275 712 97 DIČ: CZ 27571297, plátce DPH
Zastoupený: Ing Vitem Karáskem, jednatelem
Bankovní spojení: Reiffeisenbank a.s., č.ú.: 1041028944/5500
telefon: 602 354 304
fax: 233 900 423

e-mail: okgarden@okgarden.cz

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele:

ve věcech smluvních:

Ing. Vít Karásek, jednatel, tel. 602 354 304, email: okgarden@okgarden.cz

ve věcech technických:

Michal Priputen, project manager, tel. 734 316 033, email: priputen@okgarden.cz

jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20.05.2016 mezi výše uvedenými smluvními stranami.

I.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 20.05.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele realizaci akce „Vegetační úpravy centrální části parku v Třeboni – část 2: Vegetační úpravy a výsadby“ a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 2) Rada města Třeboně svým usnesením č. *PO3/2016-57* ze dne 19.10.2016 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.05.2016 uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem, na zhotovení díla „Vegetační úpravy centrální části parku v Třeboni – část 2: Vegetační úpravy a výsadby“. Předmětem Dodatku č. 1 je provedení méněprací o hodnotě 3.960,00 Kč bez DPH a víceprací o hodnotě 3.900,- Kč bez DPH.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy o dílo o provedení následujících víceprací a méněprací:

Méněpráce:

- snížení počtu jednotek pol. č. 20 (Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm, přes 100 do 500 m výšky nad 1 m s odstraněním pařezu v rovině nebo ve svahu do 1:5) ze 125 m² na 25 m², tzn. méněpráce v rámci pol. č. 20 činí 2.800,00 bez DPH,
- snížení počtu jednotek pol. č. 21 (Plošná úprava terénu a modelace do 500 m²) ze 125 m² na 25 m², tzn. méněpráce v rámci položky č. 21 činí 1.160 Kč bez DPH.

Celkem méněpráce v rámci položky č. 20 a 21 činí 3.960,- Kč bez DPH, tj. 4.791,60 Kč vč. DPH.

Vícepráce:

- zvýšení počtu jednotek u pol. č. 24 (odstranění kmene z vícekmenného jedince) z 38 ks na 51 ks.

Celkem vícepráce v rámci pol. č. 24 činí 3.900,- Kč bez DPH, tj. 4.719,- Kč vč. DPH.

- 2) V důsledku provedených méněprací a víceprací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku se následovně mění cena díla:

- Cena za dílo po započtení méněprací a víceprací dle tohoto dodatku činí **158.837,40 Kč bez DPH**, tj. **192.193,25 Kč, vč. DPH**.

- 3) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.

III.

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž tři náleží objednateli a jeden zhotoviteli.
- 3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Příloha č. 1 – Změnový list

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni, dne 20.10.2016

V Třeboni, dne 20.10.2016



OR GARDEN S.R.O.
Sládkovičova 1233/21
142 00 Praha 4
DIČ: CZ27571297

Mgr. Terezie Jenisová, starostka města

Ing. Vít Karásek, jednatel společnosti

Schváleno usnesením rady města
19.10.2016-57 ze dne 19.10.2016

Za správnost

J. Zemličková / Přímá

ZMĚNOVÝ LIST

VEGETAČNÍ ÚPRAVY CENTRÁLNÍ ČÁSTI PARKU V TŘEBONI

Část 2: Vegetační úpravy a výsadby

20.10.2016

OK GARDEN s.r.o.

Datum:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Podle SoD		Podle skutečnosti (Dodatek č. 1)		Rozdíl		Důvod
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH	

Odstranění keřů

20	111212355	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100mm, přes 100 do 500 m, výšky nad 1m s odstraněním patřezů v rovině nebo ve svahu do 1:5, celkem 125 m2	m2	125	28,00	3 500,00	25	28,00	700,00	-100	28,00	-2 800,00
21	R	Plošná úprava terénu a modelace do 500 m2	m2	125	11,60	1 450,00	25	11,60	290,00	-100	11,60	-1 160,00

* následně založení květnaté louky viz založení VP

4 950,00

990,00

-3 960,00

Odstranění kmenů a pěstební opatření

24	R	Odstranění kmene z vícekmenné jedince	kus	38	300,00	11 400,00	51	300,00	15 300,00	13	300,00	3 900,00
----	---	---------------------------------------	-----	----	--------	-----------	----	--------	-----------	----	--------	----------

11 400,00

15 300,00

3 900,00

Celkem v Kč bez DPH

DPH (21 %)

Celkem v Kč včetně DPH

16 350,00
3 433,50
19 783,50

16 290,00
3 420,90
19 710,90

-60,00
-12,60
-72,60

Keře o výměře 100 m2 se nacházely na místě, kde bylo plánované založení květnaté louky. Keře musely být odstraněny do konce března 2016 v době vegetačního klidu a současně před započetím prací na založení květnatých luk. Z těchto důvodů si likvidaci keřů zajistil objednatel ve vlastní režii.

Během realizace díla doporučili zhotovitel odstranění ještě dalších 13 kusů kmenů z vícekmenného jedince.

Změnovým listem se mění a doplňuje rozsah a cena díla sjednaného smlouvou uzavřenou mezi městem Třeboň a OK GARDEN s.r.o. ze dne 20.05.2016. Smluvní strany s obsahem tohoto listu souhlasí.