

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 11.08.2017 pro zhotovení stavby „Rozšíření VO Třeboň – Tyršova ulice, řadové garáže“

Číslo smlouvy objednatele: 750/4155/17

Číslo zakázky zhotovitele: 247

Smluvní strany

Objednatel: Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Terezie Jenisová, starostka města

Oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí ORI, xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx, technik ORI, xxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel: Zdeněk Novotný

se sídlem: Třeboňská 186, 379 01 Třeboň

Zastoupený: Zdeněk Novotný

IČ: 69087334

DIČ CZ7603171411

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Zdeněk Novotný, xxxxxxxxxxxxxxxx

Oprávněn jednat ve věcech technických: Zdeněk Novotný, xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.08.2017 mezi výše uvedenými smluvními stranami.

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 11.08.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele provedení sjednaných stavebních prací a dodávek materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Rozšíření VO Třeboň – Tyršova ulice, řadové garáže“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech.
- 2) Jedná se o práce a dodávky, které vznikly přidáním svítidla č. 7 na základě požadavků občanů města.
Termín dokončení díla 20.10.2017.
Termín dílčího měsíčního plnění díla 22.09.2017

II.

- 3) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. smlouvy o dílo ze dne 11.08.2017 dle specifikace uvedené ve schváleném oceněném soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.08.2017, a to následovně:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena dle smlouvy o dílo ze dne 11.08.2017	179.908,00 Kč	37.781,00 Kč	217.689,00 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – Dodatek č. 1	21.019,00 Kč	4.414,00 Kč	25.433,00 Kč
Cena díla celkem	200.927,00 Kč	42.195,00 Kč	243.122,00 Kč

- 4) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.

III.

- 1) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 2) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni dne 20.09.2017

V Třeboni dne 19.09.2017

.....
Mgr. Terezie Jenisová
starostka města

.....
Zdeněk Novotný