

## Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. 750/4518/18 ze dne 01.03.2018

### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: Město Třeboň,**

se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 002 47 618, plátce DPH,

Zastoupené: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města,

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx,

telefon: xxxxxxxxxxxx,

fax: xxxxxxxxxxxx,

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx:

jako objednatel díla (dále jen „**objednatel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech podpisu smlouvy: Mgr. Terezie Jenisová, starostka

ve věcech technických a převzetí díla: xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

**a**

**zhotovitel: J.K. Stavební s.r.o.**

Se sídlem: Novohradská 215, 379 01 Třeboň

IČ: 63911345 DIČ: CZ63911345

Plátce DPH

zapsaný v OR: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený: Karel Sedláček

Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Karel Sedláček, jednatel, tel. xxxxxxxxxxxx

oprávněn jednat ve věcech technických: Karel Sedláček, jednatel, tel. xxxxxxxxxxxx,

jako zhotovitel díla (dále jen „**zhotovitel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

I.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/4518/18 ze dne 01.03.2018, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací, dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „**Stavební úprava průchodu a nádvoří u divadla J.K.Tyla**“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

II.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 01.03.2018 dochází ke změně předmětu díla. Součástí předmětu díla jsou neočekávané vícepráce spočívající v: navýšení plochy zasklení výklenků v průchodu, navýšení plochy bourání podkladního betonu pod stávající dlažbou na nádvoří, navýšení ploch přestukování stěn vápennou maltou, provedení opravy a nátěru omítek zdi se sgrafitovým obrazem a opravy venkovních nátěrů oken a dveří loutkového divadla a divadla J. K. Tyla na nádvoří, a to vše v rozsahu dle přiloženého změnového listu č. ZL 1 ze dne 19.03.2018, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1

III.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 01.03.2018 dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. VI. – CENA ZA DÍLO odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 01.03.2018 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 3 této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a činí:*

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <i>Cena bez DPH dle SOD</i> | <i>2 395 903,00 Kč</i> |
| <i>Změnový list č. 1</i>    | <i>110 815,00 Kč</i>   |
| <b>Cena bez DPH</b>         | <b>2 506 718,00 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %</b>             | <b>526 410,00 Kč</b>   |

-----  
**Celkem vč. DPH** **3 033 128,00 Kč**  
*/slovy: třímilionytřicettřítisícčtyřicetdvakorun včetně DPH/.*

IV.

V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Tento dodatek schválila Rada města Třeboně svým unesením č. 207/2018-95 dne 21.03.2018.

Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Přílohy:

Změnový list č. 1

V.....Třeboni....., dne.....

**Město Třeboň**

Za objednatele:

V.....Třeboni....., dne.....

**J. K. STAVEBNÍ s.r.o., Třeboň**

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Terezie Jenisová  
starostka města

.....  
Karel Sedláček  
jednatel společnosti