

Změnový list

Na akci

Stavební úpravy průchodu a nádvoří u divadla J.K. Tyla

Navrhovatel změny: investor, zhotovitel

Popis změny: Vícepráce – viz. příloha č. 1

Seznam dokumentace týkající se změny: příloha č. 1

Odůvodnění změn:

Jedná se o změnu týkající se fasády na sousedním objektu. Od souseda p. Jáchim obdržel povolení na tyto práce, které byly z původního rozpočtu vyjmuty a dále se jedná o nátěry oken na objektu loutkového divadla a divadla J.K. Tyla v nádvoří, o vybourání betonové mazaniny pod dlažbou v nádvoří a zasklení výklenků pro exponáty.

Souhrn nákladů:	Vícepráce	110 815,-	Cena bez DPH
		23 271,-	DPH
		134 086,-	Cena s DPH

Souhrn změn na termín dokončení díla vliv mít nebude

Za zhotovitele: Karel Sedláček

Za objednatele: Milan Jáchim

Přílohy: Příloha č. 1 - vícepráce