

Dodatek č.2

ke Smlouvě o dílo č. 750/4518/18 ze dne 01.03.2018

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 002 47 618, plátce DPH,

Zastoupené: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města,

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX,

telefon: 384 342 111,

fax: 384 723 505,

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „**objednatel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech podpisu smlouvy: Mgr. Terezie Jenisová, starostka

ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

a

zhotovitel: J.K. Stavební s.r.o.

Se sídlem: Novohradská 215, 379 01 Třeboň

IČ: 63911345 DIČ: CZ63911345

Plátce DPH

zapsaný v OR: XXXXXXXXXXXXXXXX

Zastoupený: Karel Sedláček

Bankovní spojení : XXXXXXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Karel Sedláček, jednatel, tel. XXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech technických: Karel Sedláček, jednatel, tel. XXXXXXXXX

jako zhotovitel díla (dále jen „**zhotovitel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

I.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 750/4518/18 ze dne 01.03.2018, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací, dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „**Stavební úprava průchodu a nádvoří u divadla J.K.Tyla**“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

II.

Tímto Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 01.03.2018 dochází ke změně předmětu díla. Součástí předmětu díla jsou neočekávané vícepráce spočívající ve: spárování kamenné dlažby v průchodu a na nádvoří cementovou směsí, dodávce a montáži ochranných sítí do výklenků v průchodu a dodávce zeminy na záhony. Z předmětu díla jsou Dodatkem č. 2 vyjmuty tyto méněpráce: odpočet nerealizovaných položek zrušené stavby zázemí obsluhy WC na provedení asfaltové izolace proti vodě, povlakových krytin, tepelných izolací, krytin skládaných, části tesařských konstrukcí, konstrukcí suché výstavby, klempířských a zámečnických konstrukcí a podlah z dlaždic. Tyto vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v příloženém změnovém listu č. ZL 2 ze dne 11.04.2018, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

III.

Tímto Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 01.03.2018 dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. VI. – CENA ZA DÍLO odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 01.03.2018 a Dodatku č. 1 ze dne 29.03.2018 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 3 této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a činí:

<i>Cena bez DPH dle SOD a Dodatku č.1</i>	<i>2 506 718,00 Kč</i>
<i>Změnový list č.2</i>	<i>- 13 371,90 Kč</i>
Cena bez DPH	2 493 346,10 Kč
DPH 21 %	523 603,70 Kč

Celkem vč. DPH **3 016 948,80 Kč**
/slovy: třímilionyšestnácttisícdevětsetčtyřicetosmkorunosmdesátaléřů včetně DPH/.

IV.

V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Tento dodatek schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. dne

Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Přílohy:
Změnový list č. 2

V.....Třeboni....., dne.....

Město Třeboň

Za objednatele:

V.....Třeboni....., dne.....

J. K. STAVEBNÍ s.r.o., Třeboň

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Terezie Jenisová
starostka města

.....
Karel Sedláček
jednatel společnosti