

Změnový list č. 2

Na akci

Stavební úpravy průchodu a nádvoří u divadla J.K. Tyla

Navrhovatel změny: investor, zhotovitel

Popis změny: Vícepráce – viz. příloha č. 2
Méněpráce – viz. příloha č. 1

Seznam dokumentace týkající se změny: Méněpráce příloha č. 1
Vícepráce příloha č. 2

Odůvodnění změn:

Jedná se o změnu týkající se zrušení stavby zázemí obsluhy veřejných WC u fasády se sousedním objektem. Od souseda objednatel obdržel povolení na tyto práce, až po zahájení stavby a vydání územního souhlasu. Dále se jedná o vícepráce spočívající ve spárování kamenné dlažby v průchodu a na nádvoří cementovou směsí, v dodávce a montáži ochranných sítí do výklenků v průchodu a v dodávce zeminy na záhony.

Souhrn nákladů: Méněpráce - 60 237,20 Cena bez DPH
- 12 649,80 DPH
- 72 887,- Cena s DPH

Vícepráce 46 865,- Cena bez DPH
9 841,- DPH
56 707,- Cena s DPH

Rozdíl - 16 180,- Kč Cena s DPH

Souhrn změn na termín dokončení díla vliv mít nebude

Za zhotovitele: Karel Sedláček

Za objednatele: Milan Jáchim

Přílohy: Příloha č. 1 – méněpráce
Příloha č. 2 - vícepráce

V Třeboni 11.4.2018