

## **DODATEK Č. 2**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 16.06.2017 pro zhotovení dokumentace stavby  
„Projektová dokumentace – ZTV K Brilicům 3. etapa“**

-----  
Číslo smlouvy objednatele: 750/4050/17  
Číslo zakázky zhotovitele: -----

### **Smluvní strany**

**Objednatel: Město Třeboň**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Terezie Jenisová, starostka města

Oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: xxxxxxxxxxxx, vedoucí ORI, xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx, technik ORI, xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx

a

**Zhotovitel: Ing. Josef Kregl**

místem podnikání: Žižkova 742, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

kancelář: Palackého nám. 106/II, 379 01 Třeboň

IČ: 67145566

DIČ: nejsem plátce DPH

zapsaný v OR: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8379

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Josef Kregl, xxxxxxxxxxxx

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Josef Kregl, xxxxxxxxxxxx

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16.06.2017.

#### I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 16.06.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele zhotovení dokumentace stavby s názvem „Projektová dokumentace – ZTV K Břilicům 3. etapa“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) V průběhu provádění projektových prací se uskutečnilo jednání s odborem životního prostředí o odvádění dešťových vod z této lokality. Závěrem jednání byl požadavek na prověření celé oblasti, která je svedena do stávající otevřené stoky a z toho vyplývající možnosti pro vytvoření poldrů na této stoce pro zdržení dešťových vod; součástí byl také požadavek na prověření možnosti vytvoření poldrů i na části stoky pod zájmovým územím až k Břilickému rybníku.  
Bylo provedeno geodetické zaměření celého území. Dne 23.01.2018 proběhlo jednání za účasti geodeta a projektanta. Po přenesení tohoto zaměření do projektové dokumentace a propočtů kapacit poldrů se uskutečnilo dne 21.02.2018 jednání s odborem životního prostředí, jehož závěrem bylo konstatování, že řešení zdržení dešťové vody, poldry v otevřené stoce, je v daném případě nevhodné. Další návrh řešil zdržení dešťových vod v zelených plochách zhotovením šterkových vsaků. Toto řešení bylo dne 14.03.2018, při dalším jednání s odborem životního prostředí, odsouhlaseno. Z důvodu vypracování návrhu variantních řešení a jejich odsouhlasení nebylo možno dodržet termín pro předání projektové dokumentace dle uzavřené smlouvy o dílo z důvodu překážek na straně objednatele.

#### II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně termínu díla specifikovaného v čl. IV smlouvy o dílo:  
DÚR do 31.05.2018  
DSP v podrobnosti DPS do 31.12.2018

#### III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 204/2018-95 ze dne 21.03.2018.
- 4) Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv (ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.) zajistí objednatel.
- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni dne

V Třeboni dne

.....  
Mgr. Terezie Jenisová  
starostka města

.....  
Ing. Josef Kregl