

DODATEK Č. 1**ke Smlouvě o dílo ze dne 06.03.2018 pro zhotovení stavby
„Stavební úpravy prostoru před ZŠ v Sokolské ul., Třeboň“**

Číslo smlouvy objednatele: 750/4493/18

Číslo smlouvy zhotovitele: S18-014-0113

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: xxxxx

Č. účtu: xxxxx

Telefonní spojení: xxxxx

**Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.,
OZ DS JIH**

se sídlem: Pražská 495, 370 04 České Budějovice

zapsaný v OR: KS ČB, oddíl C, vložka 8032

Zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

Oprávnění jednat

- ve věcech smluvních: xxxxx, ředitel Oblasti J.Hradec, tel. xxxxx

- ve věcech technických: xxxxx, pověřen vedením stavby, tel. xxxxx

IČ: 48035599

DIČ CZ48035599, plátce DPH

Bankovní spojení: xxxxx

Telefonní spojení: xxxxx

E-mail: xxxxx

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 06.03.2018 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 06.03.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Stavební úpravy prostoru před ZŠ v Sokolské ul., Třeboň“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Rada města svým usnesením č. 280/2018-97 ze dne 18.04.2018 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/4493/18 ze dne 06.03.2018 na zhotovení stavby „Stavební úpravy prostoru před ZŠ v Sokolské ul., Třeboň“, se společností SWIETELSKÝ stavební s.r.o., IČ 48035599, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, jehož předmětem je provedení víceprací a méněprací podle Změnového listu č. 1, na základě kterého se cena díla zvyšuje o 152.793,05 Kč bez DPH (184.879,59 Kč včetně DPH).

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo, a to dle specifikace uvedené ve Změnovém listě č. 1 (v příloze), takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 06.03.2018 vč. DPH	2.247.465,31 Kč
Méněpráce a vícepráce vč. DPH (Změnový list č. 1)	+ 184.879,59 Kč
Cena díla celkem vč. DPH (zohlednění změn - méněprací a víceprací - dle tohoto dodatku)	2.432.344,90 Kč

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

Přílohy, jakožto nedílné součásti tohoto dodatku:

- Plná moc
- Změnový list č. 1

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni

V Jindřichově Hradci

Mgr. Terezie Jenisová
starostka města

xxxxx
ředitel oblasti J. Hradec