

Zadavatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce:

Kontaktní osoba:

Město Třeboň

Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

00 247 618

CZ 00 247 618

Mgr. Terezie Jenisová, starostka města

Milan Jáchim, referent odboru rozvoje a investic,

e-mail: milan.jachim@mesto-trebon.cz, tel.: 384 342 142**Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1**

Zadavatel Vám v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k níže uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce.

„Výměna oken severní a jižní fasády sportovní haly v Třeboni“**Dotaz č. 1:**

Uchazeč předložil dotaz na možnost prodloužení termínu na výrobu oken. Svůj dotaz odůvodňuje zkušeností na trhu, kde je na výrobu hliníkových oken potřeba 9-10 pracovních týdnů.


Odpověď:

Zadavatel si tuto informaci ověřil na trhu u výrobců hliníkových oken a souhlasí s prodloužením termínu na výrobu oken a termínu dokončení díla, který se prodlužuje z 30.11.2018 na 10.12.2018. Dílčí termín na zahájení montáže se prodlužuje z 05.11.2018 na 26.11.2018. Tím dojde k prodloužení termínu na výrobu oken z 6 na 9 týdnů (24.09. – 26.11.2018). Zároveň se však zkrátí termín montáže oken ze 4 na 2 týdny (26.11. – 10.12.2018).

V souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace se mění termín montáže oken a dokončení díla v čl. V. DOBA PLNĚNÍ, Přílohy č. 4 - Smlouva o dílo - Obchodní podmínky.

Tato změna zadávací dokumentace, včetně její přílohy je uveřejněna na internetových stránkách města Třeboň v rubrice Veřejné zakázky na profilu zadavatele ve složce Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace veřejné zakázky „Výměna oken severní a jižní fasády sportovní haly v Třeboni“.

S pozdravem



Ing. Pavel Hajna
vedoucí odboru rozvoje a investic

V Třeboni, dne 05.09.2018

Příloha:

Příloha č. 4 - Smlouva o dílo - Obchodní podmínky