

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 71/2017 ze dne 27.04.2017

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Město Třeboň

jednající: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města
sídlo: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
IČO: 00247618
DIČ: CZ00247618
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX
telefon: XXXXXXXXXXXXX,
fax: XXXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX :

jako objednatel díla (dále jen „**objednatel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)
Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech podpisu smlouvy:

Mgr. Terezie Jenisová, starostka,

ve věcech technických a převzetí díla:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“) a

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.

zastoupen: Ing. Tomášem Mrázkem, jednatelem
sídlo: Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
IČO: 47450347
DIČ: CZ47450347
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
zapsaná v obchodním rejstříku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Mrázek, jednatel, XXXXXXXXXXXXX

ve věcech technických:

Ing. Tomáš Mrázek, jednatel, XXXXXXXXXXXXX

Zástupci, oprávnění k jednání ve věcech technických, jsou - nejsou oprávněni sjednávat změny a dodatky uzavřené smlouvy o dílo.

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.71/2017 ze dne 27.04.2017, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní a proveditelné dílo spočívající ve zhotovení dokumentace stavby s názvem „**Veřejné koupaliště Třeboň**“ – vycházející ze zastavovací studie „Pláž Třeboň, veřejné koupaliště“ zpracované společností JK-Stavprojekt s.r.o. Třeboň (dále též „Studie“), a to ve stupních – projektová dokumentace pro územní řízení, pro stavební řízení a projektová dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby, která bude v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou (dále také jen „Dokumentace“ nebo „Dílo“).

II.

Tímto Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 27.04.2017 dochází ke změně termínu dokončení díla. Dosavadní čl. IV. – Doba plnění smlouvy o dílo ze dne 27.04.2017 změněný článkem V. Dodatku č. 1 ze dne 21.03.2018 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle článku I této smlouvy

DUR	do 30.11.2018
DSP	do 40 dnů od vydání územního rozhodnutí
DPS+ZDS	do 30 dnů po vydání stavebního povolení

VI.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 27.04.2017 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění.

VII.

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Třeboně svým usnesením RM č. 782/2018-111 ze dne 10.10.2018.

V Třeboni, dne.....

V Hradci Králové, dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
město Třeboň
Mgr. Terezie Jenisová, starostka

.....
ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Ing. Tomáš Mrázek, jednatel