

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele 750/4050/17

uzavřené ve smyslu ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a rok mezi těmito smluvními stranami:

Město Třeboň

IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
bankovní spojení:
telefon:
e-mail:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

Ing. Josef Kregl

IČ: 67145566
DIČ: není plátce DPH
se sídlem: Žižkova 742, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
zastoupené: Ing. Josefem Kreglem
bankovní spojení:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

uzavírají tuto

dohodu o ukončení smlouvy o dílo:

I.

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16.06.2017 smlouvu o dílo č. 750/4050/17 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.12.2017, dodatku č. 2 ze dne 26.03.2018 a dodatku č. 3 ze dne 04.09.2018 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace stavby s názvem „Projektová dokumentace – ZTV K Břilicům 3. etapa“ a to ve stupních – projektová dokumentace pro územní řízení, pro stavební řízení v podrobnosti pro provedení stavby a autorský dozor při provádění stavby, která bude v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.
2. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 750/4050/17 ze dne 18.12.2017 došlo ke změně termínu dokončení díla, kdy dosavadní čl. IV Doba plnění smlouvy o dílo ze dne 16.06.2017 se zrušil a nahradil následujícím zněním:

DUR do 28.02.2018,
DSP v podrobnosti DPS do 30.09.2018.
3. Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. 750/4050/17 ze dne 26.03.2018 došlo ke změně termínu dokončení díla, kdy dosavadní čl. IV Doba plnění smlouvy o dílo ze dne 16.06.2017 změněná čl. II. dodatku č. 1 ze dne 18.12.2017 se zrušil a nahradil následujícím zněním:

DUR do 31.05.2018,
DSP v podrobnosti DPS do 31.12.2018.

4. Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo č. 750/4050/17 ze dne 04.09.2018 došlo ke změně termínu dokončení díla, kdy dosavadní čl. IV Doba plnění smlouvy o dílo ze dne 16.06.2017 změněná čl. II. dodatku č. 1 ze dne 18.12.2017 a čl. II dodatku č. 2 ze dne 26.03.2018 se zrušil a nahradil následujícím zněním:

DUR nejpozději do 31.10.2018,
DSP v podrobnosti DPS – nejpozději do 6 měsíců od písemné výzvy objednatele ke zpracování DSP.

II.

1. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy o dílo č. 750/4050/17 ze dne 16.06.2017, ve znění pozdějších dodatků provedl pouze jeden ze stupňů (částí) díla, tj. pouze jednu z prací specifikovaných v čl. I – Předmětu smlouvy, a to projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí:

- DUR cena 290.000,- Kč

Faktura za projektovou dokumentaci pro územní řízení zatím nebyla zhotovitelem vystavena.

III.

1. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení smlouvy o dílo č. 750/4050/17 ze dne 16.06.2017 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, a to ke dni účinnosti této dohody.

IV.

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedenou část díla plnění předmětu smlouvy o dílo, a to za práce spočívající v provedení dokumentace pro územní řízení, které nebyly doposud vyfakturovány částku 285.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát pět tisíc korun českých), cena ponížena o 5.000,- Kč – neprovedení inženýrské činnosti z důvodu nepožádání o územní rozhodnutí. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za dílo na základě vystavené faktury zhotovitelem. Faktura bude vystavena nejdříve po sepsání předávacího protokolu o předání díla uzavřeného mezi smluvními stranami, případně zástupci smluvních stran oprávněných k podpisu tohoto protokolu. Splatnost faktury je 30 (třicet) dnů od data vystavení platebního dokladu, když platební doklad bude doručen objednateli nejpozději do 3 (tři) dnů po jeho vystavení.
2. Smluvní strany se dohodly, že práce na částech díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny (neprovedení inženýrské činnosti – nepožádání o územní rozhodnutí, neprovedení dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provedení stavby a autorský dozor při provádění stavby), nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tyto části díla nebudou ze strany zhotovitele provedeny. S ohledem na uvedené smluvní strany výslovně prohlašují, že z titulu části díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody provedeny, nemají vůči sobě po podpisu této dohody žádné vzájemné finanční nároky.
3. Smluvní strany prohlašují, že po vypořádání práv a povinností ze smlouvy o dílo č. 750/4050/17 ze dne 16.06.2017 ve znění pozdějších dodatků nebudou proti sobě vznášet jakýkoliv nároků,

tímto právní vztah vzniklý ze smlouvy o dílo č. 750/4050/17 ve znění pozdějších dodatků zanikne splněním. Toto ujednání nemá vliv na práva z vad nebo plnění sjednaného touto dohodou.

V.

1. Město Třeboň, ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této dohody bylo schváleno Radou města Třeboně, ze dne 16.07.2019 pod č. usnesení 502/2019-18.
2. Tato dohoda nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti až po zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této dohody v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodli, že uveřejnění dohody do registru smluv zajistí objednatel.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po dvou (2) vyhotoveních a zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.
4. Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné společné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu této dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Třeboni dne 22-07-2019

V Suchdole nad Lužnicí dne 18-07-2019

Objednatel:
Město Třeboň

Zhotovitel:
Ing. Josef Kregl

.....
PaedDr. Jan Váňa, starosta města

.....
Ing. Josef Kregl