

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy Objednatele: 20SM190013/2019

Číslo smlouvy Zhotovitele: w300199/1

Smluvní strany

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

se sídlem: Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň

Zastoupený: prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti

IČ: 25179896

DIČ: CZ25179896

(dále jen „objednatel“)

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

zápis v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

Zastoupený: Ing. Alešem Kézrem, ředitelem Divize J - Čechy

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“)

Uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 12. 2019 (dále jen „Smlouva“).

I.

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, vzhledem k objektivním a zcela nezaviněným časovým překážkám na straně objednatele, díky kterým došlo k posunutí data Předání staveniště objednatelem, tak, že se mění příslušná ustanovení Smlouvy ohledně termínu předání staveniště a všech na něj navazujících termínů provádění díla. Změna vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
- 1.2. V důsledku výše uvedených objektivních skutečností smluvními stranami nezaviněných a nutnosti provedení změn z nich plynoucích, dochází tedy k prodloužení termínu pro předání staveniště a k provedení díla. Lhůty realizace stanovené Smlouvou k provedení díla však zůstávají nezměněny. Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění takto:
- 1.3. Smlouva se mění tak, že čl. 6, odst. 6.1 nové zní:

„Předání staveniště Zhotoviteli Objednatelem je stanoveno od 20. 12. 2019 – 20. 12. 2019.“

V návaznosti na tuto změnu se pak symetricky mění:

V čl. 6 odst. 6.2 se mění datum 28. 2. 2020 na „9. 5. 2020.“

V čl. 6 odst. 6.3 se mění datum 20. 12. 2019 na „29. 2. 2020.“

V čl. 6 odst. 6.4 se mění datum 31. 1. 2020 na „11. 4. 2020.“

V čl. 6 odst. 6.5 se mění datum 6. 3. 2020 na „16. 5. 2020.“

V čl. 6 odst. 6.6 se mění datum 6. 3. 2020 na „16. 5. 2020.“

V čl. 6 odst. 6.7 se mění datum 6. 3. 2020 na „16. 5. 2020.“

V čl. 10 odst. 10.8.1 se mění datum 6. 3. 2020 na „16. 5. 2020.“

II.

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 2 stejnopisech s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Dodatku č. 1 smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti tohoto Dodatku č. 1. Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.
- 2.4. Příloha
Aktualizovaný harmonogram provádění díla.

V Třeboni dne 18. 12. 2019



Objednatel

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.,
jednatel společnosti

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň (11)
IČ: 25179896, DIČ: CZ25179896
tel.: 384 750 840

V Brně dne 18. 12. 2019



Zhotovitele

Ing. Aleš Kézr
ředitel Divize J - Čechy


OHL ŽS

437

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/ 17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796



ČASOVÝ HARMONOGRAM



Úkol	Mílník	Souhřm projektu
Rozdělení		



OHL ŽS

h