

DODATEK Č. 1**ke Smlouvě o dílo ze dne 18.07.2019 na zhotovení stavby
„Obnova parku Lipovka v horní části náměstí u zámeckého areálu, Třeboň“**

Číslo smlouvy objednatele: 750/5334/19

Číslo zakázky zhotovitele: 027

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXXX

Telefonní spojení: XXXXXXXXXX

Zhotovitel: Stavební firma HUKO s.r.o.

se sídlem: Náměstí 14. října 130/2, 150 00 Praha 5

zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116084

Zastoupený: Vlastimilem Kokešem, jednatelem společnosti

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: XXXXXXXXXX

IČ: 25174533

DIČ: CZ25174533

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXXX

Telefonní spojení: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18.07.2019 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 18.07.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Obnova parku Lipovka v horní části náměstí u zámeckého areálu, Třeboň“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvních parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Rada města svým usnesením č. 698/2019-24 ze dne 22.10.2019 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/5334/19 ze dne 18.07.2019 na zhotovení stavby „Obnova parku Lipovka v horní části náměstí u zámeckého areálu, Třeboň“, se společností Stavební firma HUKO s.r.o., IČ 25174533, Náměstí 14. října 130/2, Praha 5, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla do 01.12.2019 a provedení prací nutných k dokončení díla v ceně 60.740,24 Kč bez DPH (73.495,69 Kč včetně DPH) podle specifikace ve schváleném Změnovém listu č. 1.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně konečného termínu dokončení díla specifikovaného v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo tak, že tento termín dokončení díla se prodlužuje nejpozději do 01.12.2019, z důvodů skutečností, které se vyskytly během provádění stavebních prací:
 - byl změněn způsob zdláždění zpevněných ploch, které budou z důvodu vsaku dešťových vod provedeny ze štípaných žulových kostek, vzhledem k minimalizaci spár pokládáných do obloučků. Z řezaných žulových kostek zůstane dle projektu vydlážděná, chodci nejvíce využívaná, hlavní trasa v šířce 1,2 m v linii mezi průchodem ze zámeckého parku a vstupem na náměstí.
 - byla změněna navržená výsadba záhonů, které budou dle doporučení památkářky - specialistky na historické zahrady, parky a krajinu z Národního památkového ústavu stylizované do jednodušších geometrických tvarů, zároveň dojde ke snížení počtu navržených kultivarů.
 - budou provedeny dynamické zkoušky ke zjištění únosnosti vrstev komunikace.
- 2) Tímto dodatkem se dále smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo, a to dle specifikace uvedené ve Změnovém listě č. 1 (příloha), takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 18.07.2019, včetně DPH (1.256.938,60 Kč bez DPH)	1.520.895,71 Kč
Měněpráce a vícepráce vč. DPH (Změnový list č. 1, viz přílohu), vč. DPH (60.740,24 Kč bez DPH)	+ 73.495,69 Kč
Cena díla celkem vč. DPH (zohlednění změn dle tohoto dodatku), vč. DPH (1.317.678,84 Kč bez DPH)	1.594.391,40 Kč

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
- 3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

Přílohy, jakožto nedílné součásti tohoto dodatku:
- *Změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem*

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni dne 31.10.2019

V Třeboni dne 30.10.2019

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta

.....
Vlastimil Kokeš
jednatel společnosti