

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 750/5942/20 ze dne 02.10.2020

Město Třeboň

IČO: 00247618

DIČ: CZ00247618

Palackého nám. 46/II, Třeboň 379 01

zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou

jako objednatel nebo smluvní strana, na straně jedné

dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“

a**K-BUILDING CB, a.s.**

IČO: 26105594

DIČ: CZ26105594

se sídlem: Hraniční 2094, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem České Budějovice v odd. B, vl. 1516

zastoupený: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva

jako zhotovitel nebo smluvní strana, na straně druhé

dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/5942/20 ze dne 02.10.2020** (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

I.

Rada města svým usnesením č. 606/2020-58 ze dne 18.11.2020 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/5942/20 ze dne 02.10.2020 na stavbu „Chodník v ulici Sportovní v Třeboni“ se společností K-BUILDING CB, a.s., IČ 26105594, Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla do 30.11.2020 z důvodu přerušení prací vynuceného nedostatkem kapacit zhotovitele následkem současné epidemiologické situace.

II.

1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 750/5942/20 ze dne 02.10.2020 (dále jen „**Smlouva**“), jejíž předmětem je kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávek materiálů a služeb pro stavbu „Chodník v ulici Sportovní v Třeboni“ dle schválené projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří WAY project s.r.o., Jindřichův Hradec v rozsahu dle čl. IV Smlouvy.
2. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 dohodly na změně Smlouvy, spočívající ve změně termínu dokončení díla do 30.11.2020. Důvodem je vznik nepředvídatelných okolností – pandemie covid-19, tedy šíření virusu způsobujícího onemocnění SARS-CoV-2, jehož následkem došlo k onemocnění jednoho z pracovníků stavby a tedy nařízení karantény pro ostatní pracovníky a tím k nutnosti přerušení prací na stavbě „Chodník v ulici Sportovní v Třeboni“.

III.

Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 dohodly na změně stávající Smlouvy – ustanovení čl. V odst. 1 – Doba plnění – ustanovení týkající se termínu dokončení díla, kdy se jeho dosavadní znění:

- *Dokončení díla:* 23.11.2020

ruší a nahrazuje zněním:

- *Dokončení díla:* **30.11.2020**

IV.

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 750/5942/20 ze dne 02.10.2020, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž po dvou (2) obdrží objednatel a po jednom (1) zhotovitel.
- 3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv) podmíněna uveřejněním této smlouvy v registru smluv, nastává účinnost této smlouvy až jejím uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel.
- 4) Účastníci této smlouvy prohlašují, že její obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Třeboni dne 25.11.2020

V Českých Budějovicích dne 20.11.2020

Objednatel:

zhotovitel:

Město Třeboň

K-BUILDING CB, a.s.

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta

.....
Martin Kačenka
předseda představenstva

Za správnost: