



SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.04

Uzavřena podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 SB.
v souladu se zněním pozdějších novel

Číslo smlouvy objednatele: 750/1573/13

Číslo smlouvy zhotovitele: S14-063-0003 DOD04

Objednatel:

Ing. Jiří Houdkem, starosta města

Ing. Jiří Houdkem

Město Třeboň, Třeboň

Ing. Jiří Houdkem

19.12.13

1. Smluvní strany

Objednatel: město Třeboň
se sídlem: Palackého nám. 46/II, PSČ 379 01 Třeboň
Zastoupený: Ing. Jiří Houdkem, starosta města
IČ: 002 47 618
DIČ: CZ00247618
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 27-0603148389/0800
Telefonní spojení: +420 384 342 111

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č.Budějovicích ze dne 28.11.2011,
v odd. C, vložce 8032
Zastoupený: Ing. Walter Spitaler, jednatel; Ing. Petr Čížek, jednatel
IČ: 480 35 599 **DIČ:** CZ 48035599
Bankovní spojení: GE Money Bank
Č. účtu: 000000-0169818406/0600
Telefonní spojení: 384 378 026
E-mail: sport@swietelsky.cz

Korespondenční adresa : SWIETELSKY stavební s.r.o.
závod SPORTOVNÍ STAVBY
U Panelárny 881/II
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: +420 384 378 027
fax: +420 384 378 024

Mění se v bodech:

7.2. Cena díla


7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši :

Cena bez DPH dle SOD	25 543 857,61 Kč
Změnový list č.02	-55,32 Kč
CENA díla	25 543 802,29 Kč
DPH 21 %	5 364 198,48 Kč
Cena včetně DPH	30 908 000,77 Kč


V ostatním zůstává beze změn.


Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni, dne 06-12-2013V Č. Budějovicích, dne 27-11-2013


 Ing. Jiří Houdek
 starosta města



 Robert Běhal
 ředitel závodu
 SPORTOVNÍ STAVBY
 

 Zdeněk Liška
 ředitel oblasti
 Sportovní povrchy


SWIETELSKY ⁷
 stavební s.r.o.
 závod SPORTOVNÍ STAVBY, oblast Sportovní povrchy
 ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/II
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Schváleno usnesením rady města

918/2013-97 ze dne 04.12.2013

Za správnost



PROTOKOL O ZMĚNĚ Č.2

na akci

Sportovní areál Třeboň

Navrhovatel změny : investor, projektant, zhotovitel

Popis změny : Stavba: Sportovní areál Třeboň - podhrabové desky, elektro, změna kanalizace, založení tribuny, STL

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :
Jedná se o změny vyvolané místními podmínkami zachycenými na staveništi - viz. příloha odůvodnění

Souhrn nákladů :	bez DPH	-55,32 Kč
	DPH 21%	-11,62 Kč
	celkem s DPH	-66,94 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : ne


Za zhotovitele : Hána Aleš


závod SPORTOVNÍ STAVBY, oblasť Sportovní povrchy
ČR - 377 04 Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/III
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Za projektanta : Ing. Krégl Josef


Ing. Josef KRÉGL
Žitkova 742, 370 06 Jindřichův n. Luž.
tel.: 602 414 723, e-mail: 29812779

Za TD : Ing. Patera Jaroslav


GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 2

Za objednatele : Jáchim Milan


MĚSTO TŘEBOŇ
Příloha 48, Třeboň
www.mesto-trebon.cz

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet