

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**LÁZNĚ AURORA TŘEBOŇ – REKONSTRUKCE
ÚPRAVNY VODY**

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Uzavřený podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 SB.
v souladu se zněním pozdějších novel

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 130063

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Třeboň
se sídlem: Palackého nám. 46/II, PSČ 379 01 Třeboň
Zastoupený: Ing. Jiřím Houdkem, starostou města
IČ: 00 247 618
DIČ: CZ 00 247 618
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 0603148389/0800
Telefonní spojení: +420 384 342 111

Zhotovitel: Sdružení MEDMES, spol. s r.o. – VODASERVIS s.r.o.

Účastníci sdružení:

MEDMES, spol.s.r.o

se sídlem: Hranice, třída Čs. armády 211, PSČ 75301
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.5.1992, v odd. C,
vložce 3511

Zastoupený: Petrem Menšíkem – jednatelem společnosti

IČ: 465 81 316 **DIČ: CZ 465 81 316**

Bankovní spojení: Komerční banka

Č. účtu: 810849-831/0100

Telefonní spojení: 581 641 312

E-mail: petr.mensik@medmes.cz

(vedoucí účastník sdružení)

a

VODASERVIS s.r.o.
se sídlem:

Žďár nad Sázavou, Jamská 2362/53, PSČ 591 01

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v odd. C, vložce 41536

Zastoupený: Ing. Martinem Trnkou – jednatelem společnosti

IČ: 26277841 DIČ: CZ 26277841

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Č. účtu: 175815682/0300

Telefonní spojení: 566 620 587

E-mail: obchod@vodaservis.cz

Uzavírají tento dodatek č.1

Ke smlouvě o dílo „ LÁZNĚ AURORA TŘEBOŇ – REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY “
ze dne 16.8.2013

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 16.8.2013 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatel kompletní provedení sjednaných stavebních, technologických a elektro prací a dodávku materiálu pro stavbu „ **LÁZNĚ AURORA TŘEBOŇ – REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY** “ ve sjednaném rozsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací pro provádění dodávky a výkazem výměr tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a smlouvou o dílo, včetně všech činností potřebných pro dokončení díla (dále jen smlouva o dílo).
- 2) Rada města usnesením č. 727/2013-91 ze dne 25.9.2013 schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.8.2013 se sdružením MEDMES, spol. s.r.o. – VODASERVIS s.r.o. .

II.

Předmětem Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je změna termínů v čl. 6 smlouvy o dílo takto:

6.1.1 Předpokládaný termín zahájení prací je:

DPS 01.1. Provizorní opatření a čerpání pitné vody	15.08.2013
Ostatní objekty a provozní soubory	30.09.2013

6.2 Termín dokončení

6.2.1 Termín dokončení prací:

DPS 01.1 Provizorní opatření a čerpání pitné vody	30.09.2013
Úplné dokončení ostatních objektů a provozních souborů	15.12.2013

V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.

III.


- 1) Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 2) Na důkaz svobodné vůle a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

V Třeboni, dne ...27-09-2013

V Hranicích, dne ...27-09-2013



Ing. Jiří Houdek
starosta města



Petr Menšík
jednatel společnosti

 **Medmes**, spol. s r.o.^①
Třída Čs. armády 211, 753 01 Hranice
IČ: 46581316 DIČ: CZ46581316
Tel.: 581 603 200 Fax: 581 603 235

Schváleno usnesením rady města
č. 727/2013-91 ze dne 25.9.2013

Za správce:

