

Dodatek č. 2

č. 750/6578/21/2

ke Smlouvě o dílo č. 750/6578/21 ze dne 18.10.2021

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,

Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „**objednatel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

a

dodavatel: Imperial Bau s.r.o.

Se sídlem: Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 06078338 DIČ: CZ06078338

plátce DPH,

zapsaný v OR: vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 275721

Zastoupený: Ing. Róbertem Ortančíkem

Bankovní spojení , č.ú.: XXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech smluvních: (Ing. Róbert Ortančík, jednatel, XXXXXXXXXXXXX),

oprávněn jednat ve věcech technických: (Ing. Róbert Ortančík, jednatel, XXXXXXXXXXXXX),

jako dodavatel díla (dále jen „**dodavatel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

I.

spolu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 750/6578/21 ze dne 18.10.2021 ve znění Dodatku č. 1, jejímž předmětem byl závazek dodavatele provést pro objednatel kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „**Hřiště pro beach sporty**“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

II.

Tímto Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 18.10.2021 ve znění Dodatku č. 1 dochází ke změně předmětu díla. V průběhu realizace díla vznikly nepředvídané vícepráce a méněpráce nutné pro řádné provedení díla. Všechny tyto vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v příložených změnových listech č. 4, č. 9, a č. 14 - 22, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. Dosavadní čl. III. – PŘEDMĚT SMLOUVY ve smlouvě o dílo ze dne 18.10.2021 se doplňuje o odst. č. 3, který zní:

Předmětem díla je dále provedení dodatečných prací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnových listech č. 4, č. 9, a č. 14 - 22, které jsou nedílnou přílohou Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

III.

Tímto Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 18.10.2021 dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. VI. – CENA ZA DÍLO odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 18.10.2021 ve znění Dodatku č. 1 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. VI. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 této smlouvy zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku, změnových listů, které jsou přílohou Dodatku č. 2 a činí:

Cena bez DPH dle SOD včetně dodatku č. 1 5 049 484,58 Kč

Dodatek č. 2 (změnové listy č. 4, č. 9, a č. 14 - 22) 74 875,42 Kč

Cena bez DPH 5 124 360,00 Kč

DPH 21 % 1 076 115,60 Kč

Celkem vč. DPH 6 200 475,60 Kč

/slovy: šestmilionůdvěstětisícčtyřístasedmdesátpětkorunšedesáthaléřů včetně DPH/.

IV.

1. V ostatních částech smlouvy o dílo nedotčených tímto Dodatkem č. 2, se smlouva o dílo nemění.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a dodavatel obdrží 1 stejnopis.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 185/2022-97 ze dne 29.03.2022.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí objednatel.
5. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis změnových listů

Příloha č. 2 - Změnové listy č. 4, č. 9, a č. 14 - 22

V Třeboni, dne 31.03.2022

V Praze, dne 01.04.2022

Město Třeboň

Imperial Bau s.r.o.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PaedDr. Jan Váňa
starosta města

Ing. Róbert Ortančík
jednatel