

Název akce

Modernizace sportovního areálu - Hřiště pro Beach sporty

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Číslo: ZL 14

1. Zpracovatel změnového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zastupuje: Ing. Róbert Ortančík

2. Popis předmětu změn:
Úprava zpevněné plochy u kolostavu.

3. Odůvodnění změny:
Po konzultaci s projektantem a TDI se rozhodlo přemístění vstupní brány do prostoru kolostavu.
Dohodlo se, že zde bude přístup do prostoru hřiště, který umožní případné zásobování pískem a přístup mobilní techniky.
Zrealizuje se betonová deska tl.100mm s Kari sítí oko 6/100 a položí se zámková dlažba tl.80mm. Mezi kolostavem a šatnou se zrealizuje obrubník tl. 80x250 ve spádu a obrubník mezi kolostavem a hřištěm bude cestní tl.150mm.

4. Přílohy: Položkový rozpočet Původní - Změnový list 14 - Odpočtový
 Položkový rozpočet Nový - Změnový list 14

V Praze den: 16.12.2021

Zpracoval: Ing. Róbert Ortančík
Imperial Bau s.r.o.

014 - Změnový list - Původní odpočtový

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 46		Zpevněné plochy				8 759,28		2,18		0,00
40	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm; 2 tloušťka lože 30 mm	m ²	14,40000	246,00	3 542,40	0,06	0,80	0,00	0,00
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.										
41	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	7,50000	232,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	592453090R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; 2; š = 100 mm; tl. 40,0 mm	m ²	15,84000	219,50	3 476,88	0,09	1,38	0,00	0,00
14,4x1,1										

8 759,28

014 - Změnový list - Nový

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				3 372,39		10,30		0,00
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	1,44000	113,00	162,72	0,00	0,00	0,00	0,00
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,										
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlost horniny	m3	1,44000	36,90	53,14	0,00	0,00	0,00	0,00
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,										
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1,44000	95,90	138,10	0,00	0,00	0,00	0,00
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.										
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,32000	262,50	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				2 039,75		4,46		0,00
5	917862111RT8	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/300 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	4,10000	497,50	2 039,75	0,31	1,26	0,00	0,00
Díl: 46		Zpevněné plochy				23 700,00		2,29		0
6		Betonová deska tl.10cm s kari sítí 6/100	m3	1,44000	3 450,00	4 968,00	0	0	0	0
7	275361921RT4	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,10500	56 000,00	5 880,00	1,05	0,11	0,00	0,00
8	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm tloušťka lože 30 mm	m2	14,40000	298,00	4 291,20	0,06	0,80	0,00	0,00
9	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	7,50000	360,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	592453090R	Dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm		15,84000	370,00	5 860,80	0,09	1,38	0,00	0,00
----	------------	--	--	----------	--------	----------	------	------	------	------

14,4x1,1

						29 112,14
--	--	--	--	--	--	-----------