

Název akce

Modernizace sportovního areálu - Hřiště pro Beach sporty

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Číslo: ZL 015

1. Zpracovatel změnového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zastupuje: Ing. Róbert Ortančík

2. Popis předmětu změn:
Doplnění potrubí kanalizace a vody pro případnou realizaci WC u venkovního posezení.

3. Odůvodnění změny:
Po vzájemné dohodě mezi dodavatelem a investorem bylo dohodnuté doplnění vývodu kanalizace a vody pro případné budoucí napojení WC v prostoru posezení. Do prostoru za vlezem do vodovodní šachty se zrealizuje potrubí kanalizace DN 110 a vody DN32, které bude zaslepeno a ukryto pod zámkovou dlažbu.

4. Přílohy: Položkový rozpočet Nový - Změnový list 015

V Praze den: 01.03.2022

Zpracoval: Ing. Róbert Ortančík
Imperial Bau s.r.o.

Převzal: Milan Jáchim
TDL

015 - Změnový list - Nový

S: 2021/22 Hřiště pro beach sporty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				1 497,10		
1		Hloubení rýh š.do 30 cm v hor.3 nad 100 m3,Ručně	bm	4,00000	255,00	1 020,00		
2		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,50000	305,00	152,50		
3		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,30000	1 082,00	324,60		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				3 402,00		
4		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110	m	4,50000	756,00	3 402,00		
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
Díl: 722		Vnitřní vodovod				786,00		
5		Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm	m	1,50000	524,00	786,00		
Potrubí včetně tvarovek, rozebíratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.								
Celkem						5 685,10		