

Název akce

Modernizace sportovního areálu - Hřiště pro Beach sporty

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Číslo: ZL 018

1. Zpracovatel změnového listu: Imperial Bau s.r.o.  
Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2  
Zastupuje: Ing. Róbert Ortančík

2. Popis předmětu změn:  
Odpočet kolostavů

3. Odůvodnění změny:  
Položka kolostavů bude odstraněná, není součástí realizace.

4. Přílohy:      Položkový rozpočet Odpočtový - Změnový list 018

V Praze den: 01.03.2022

Zpracoval: Ing. Róbert Ortančík  
Imperial Bau s.r.o.

Převzal: Milan Jáchim  
TDI

Bc. Oldřich Podojil DiS.  
projektant

# 18 - Změnový list - Původní - odpočtový

S:	2021/22	Hříště pro beach sporty
----	---------	-------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				8 400,00		
		č.v.D.7.1.1. - Z2 : 2		2,00000				
113	Z3	D+M stojanu na kola - pro 5ks kol, zinková barva+prášková barva, dle popisu výrobků	ks	2,00000	4 200,00	8 400,00		Vlastní
		č.v.D.7.1.1. - Z3 : 2		2,00000				