

Dodatek č. 1

č. 750/6898/22/1

ke Smlouvě o dílo č. 750/6898/22 ze dne 25.04.2022

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,

Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „**objednatel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

a

dodavatel: Imperial Bau s.r.o.

Se sídlem: Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 06078338 DIČ: CZ06078338

plátce DPH,

zapsaný v OR: vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 275721

Zastoupený: Ing. Róbertem Ortančíkem

Bankovní spojení , č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech smluvních: (Ing. Róbert Ortančík, jednatel, XXXXXXXXXXXX),

oprávněn jednat ve věcech technických: (Ing. Róbert Ortančík, jednatel, XXXXXXXXXXXX),

jako dodavatel díla (dále jen „**dodavatel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

I.

spolu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/6898/22 ze dne 25.04.2022, jejímž předmětem byl závazek dodavatele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „**Aktivní turistická zóna u Světa - 2. etapa - Aktivita park**“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvních parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

II.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.04.2022 dochází ke změně předmětu díla. V průběhu realizace díla vznikly nepředvídané vícepráce nutné pro řádné provedení díla. Všechny tyto vícepráce jsou specifikovány v příložených změnových listech č. 1, č. 4 – 8, č. 10, č. 13 a č. 15 – 17, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Dosavadní čl. II. Předmět plnění ve smlouvě o dílo ze dne 25.04.2022 se doplňuje o odst. č. II. 11, který zní:

Předmětem díla je dále provedení dodatečných prací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnových listech č. 1, č. 4 – 8, č. 10, č. 13 a č. 15 – 17, které jsou nedílnou přílohou Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

III.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.04.2022 dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. V. Cena díla odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 25.04.2022 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

<i>Cena bez DPH dle SOD</i>	<i>18 500 971,00 Kč</i>
<i>Dodatek č. 1 (změnové listy č. 1, č. 4 – 8, č. 10, č. 13 a č. 15 – 17)</i>	<i>1 908 720,00 Kč</i>
Cena bez DPH	20 409 691,00 Kč
DPH 21 %	4 286 035,11 Kč

Celkem vč. DPH **24 695 726,11 Kč**

/slovy: *dvacetčtyřimiliónůšestsetdevadesátpěttisícsemdsetdvacetšestkorunjedenácthaléřů včetně DPH/.*

IV.

1. V ostatních částech smlouvy o dílo nedotčených tímto Dodatkem č. 1, se smlouva o dílo nemění.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a dodavatel obdrží 1 stejnopis.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 425/2022-104 ze dne 12.07.2022.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí objednatel.
5. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis změnových listů

Příloha č. 2 - Změnové listy č. 1, č. 4 – 8, č. 10, č. 13 a č. 15 – 17

V Třeboni, dne 19.07.2022

V Praze, dne 18.07.2022

Město Třeboň

Imperial Bau s.r.o.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PaedDr. Jan Váňa
starosta města

Ing. Róbert Ortančík
jednatel