

## Dodatek č. 3

č. 750/6898/22/3

ke Smlouvě o dílo č. 750/6898/22 ze dne 25.04.2022

### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: Město Třeboň,**

se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,

Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „**objednatel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

**a**

**dodavatel: Imperial Bau s.r.o.**

Se sídlem: Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 06078338 DIČ: CZ06078338

plátce DPH,

zapsaný v OR: vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 275721

Zastoupený: Ing. Róbertem Ortančíkem

Bankovní spojení, č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech smluvních: (Ing. Róbert Ortančík, jednatel, XXXXXXXX),

oprávněn jednat ve věcech technických: (Ing. Róbert Ortančík, jednatel, XXXXXXXX),

jako dodavatel díla (dále jen „**dodavatel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

I.

spolu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 750/6898/22 ze dne 25.04.2022, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2, jejímž předmětem byl závazek dodavatele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „**Aktivní turistická zóna u Světa - 2. etapa - Aktivita park**“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvních parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

II.

Tímto Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 25.04.2022 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2, dochází ke změně předmětu díla. V průběhu realizace díla vznikly nepředvídané vícepráce nutné pro řádné provedení díla. Všechny tyto vícepráce jsou specifikovány v příložených změnových listech č. 2, č. 3, č. 11, č. 12 a č. 20 – 27, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3. Dosavadní čl. II. Předmět plnění ve smlouvě o dílo ze dne 25.04.2022 se doplňuje o odst. č. II. 11, který zní:

*Předmětem díla je dále provedení dodatečných prací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnových listech č. 2, č. 3, č. 11, č. 12 a č. 20 – 27, které jsou nedílnou přílohou Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.*

III.

Tímto Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 25.04.2022 dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. V. Cena díla odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 25.04.2022 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.*

Cena bez DPH dle SOD včetně dodatku č. 1 a č. 2 22 054 111,00 Kč

Dodatek č. 3 (změnové listy č. 2, č. 3, č. 11, č. 12 a č. 20 – 27) 805 338,00 Kč

**Cena bez DPH 22 859 449,00 Kč**

**DPH 21 % 4 800 484,29 Kč**

-----  
**Celkem vč. DPH 27 659 933,29 Kč**

/slovy: dvacetsedmmiliónůšestsetpadesátdevěttisícdevěttřicettřikorundvacetdevěthaléřů včetně DPH/.

IV.

1. V ostatních částech smlouvy o dílo nedotčených tímto Dodatkem č. 3, se smlouva o dílo nemění.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a dodavatel obdrží 1 stejnopis.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 513/2022-106 ze dne 23.08.2022.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí objednatel.
5. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis změnových listů

Příloha č. 2 - Změnové listy č. 2, č. 3, č. 11, č. 12 a č. 20 – 27

V.....Třeboni....., dne...29.08.2022..

V...Třeboni....., dne...25.08.2022.....

**Město Třeboň**

**Imperial Bau s.r.o.**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
PaedDr. Jan Váňa  
starosta města

.....  
Ing. Róbert Ortančík  
jednatel