

Dodatek č. 4

č. 750/6898/22/4

ke Smlouvě o dílo č. 750/6898/22 ze dne 25.04.2022

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,

Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „**objednatel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

a

dodavatel: Imperial Bau s.r.o.

Se sídlem: Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 06078338 DIČ: CZ06078338

plátce DPH,

zapsaný v OR: vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 275721

Zastoupený: Ing. Róbertem Ortančíkem

Bankovní spojení, č.ú.: XXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech smluvních: (Ing. Róbert Ortančík, jednatel, XXXXXXXXX.),

oprávněn jednat ve věcech technických: (Ing. Róbert Ortančík, jednatel, XXXXXXXXX.),

jako dodavatel díla (dále jen „**dodavatel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

I.

spolu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 750/6898/22 ze dne 25.04.2022, ve znění Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, jejímž předmětem byl závazek dodavatele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „**Aktivní turistická zóna u Světa - 2. etapa - Aktivita park**“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvních parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

II.

Tímto Dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 25.04.2022 ve znění Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, dochází ke změně předmětu díla. V průběhu realizace díla vznikly nepředvídané vícepráce nutné pro řádné provedení díla. Všechny tyto vícepráce jsou specifikovány v příloženém změnovém listu č. 28, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4. Zároveň se tímto Dodatkem č. 4 ruší změnový list č. 26, který je přílohou Dodatku č. 3 a nahrazuje se novým změnovým listem č. 26 s opravenou součtovou chybou v rozpočtu Elektromontáže SO-02 a vyjmutí duplicitního odpočtu položky 564732111 Podklad z vibrovaného šterku (SO-01, oddíl 005 Komunikace). Dosavadní čl. II. Předmět plnění ve smlouvě o dílo ze dne 25.04.2022 se doplňuje o odst. č. II. 11, který zní:

Předmětem díla je dále provedení dodatečných prací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnovém listu č. 28 (v částce 116.524,00 Kč bez DPH), který je nedílnou přílohou Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo. Zároveň se v Dodatku č. 4 nahrazuje změnový list č. 26 v částce -178.702,00 Kč bez DPH, který je součástí Dodatku č. 3, novým změnovým listem č. 26 v částce -144.839,00 Kč bez DPH (rozdíl je v částce + 33.863,00 Kč bez DPH).

III.

Tímto Dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 25.04.2022 dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. V. Cena díla odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 25.04.2022, ve znění Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

| | |
|---|-------------------------|
| Cena bez DPH dle SOD včetně dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 | 22 859 449,00 Kč |
| Dodatek č. 4 (změnový list č. 28, rozdíl starý a nový ZL č. 26) | 150 387,00 Kč |
| Cena bez DPH | 23 009 836,00 Kč |
| DPH 21 % | 4 832 065,56Kč |

Celkem vč. DPH **27 841 901,56 Kč**

/slovy: dvacetsedmmiliónůosmsetčtyřicetjedentisícdevětsetjednakorunpadesátšesthaléřů včetně DPH/.

IV.

1. V ostatních částech smlouvy o dílo nedotčených tímto Dodatkem č. 4, se smlouva o dílo nemění.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a dodavatel obdrží 1 stejnopis.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 533/2022-108 ze dne 09.09.2022.
4. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí objednatel.
5. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis změnových listů Dodatku č. 4

Příloha č. 2 - Změnový list č. 28 a změnový list č. 26 s opravou a úpravou jeho obsahu

V.....Třeboni....., dne...15.09.2022..

V.....Praze...., dne...14.09.2022..

Město Třeboň

Imperial Bau s.r.o.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta města

.....
Ing. Róbert Ortančík
jednatel