Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, obojí v platném znění

Oprava střech LD Aurora 2022 - IV. část

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Sídlo:

Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň

IČO:

25179896

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený:

prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti

Osoba oprávněná jednat:

ve věcech smluvních: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., jednatel

společnosti

ve věcech technických:

(dále jen "objednateľ")

a

ZHOTOVITEL:

Střechy Říha s.r.o.

Sídlo:

U Sádek 208, 399 01 Milevsko

IČO: DIČ: 10820639 CZ10820639

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený:

Vlastimilem Říhou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Vlastimil Říha

ve věcech technických: Vlastimil Říha,

(dále jen "zhotoviteľ")

(společně dále též "smluvní strany")

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 10. 2022 č. 10SM220313/2022 (dále jen "Smlouva")

I. Preambule

1.1 Smluvní strany tímto deklarují, že v návaznosti na skutečnostech zjištěných při realizaci díla v souvislosti se vzájemně odsouhlasenými změnami vyjádřenými ve změnovém listu č. 1,

Tento dodatek smlouvy je schválen usnesením Rady města Třeboně RM č.99/2022-4, ze dne 30.11.2022

- spočívajících zejména v použití vhodnějšího a šetrnějšího technologického postupu, dochází k úpravě předmětu plnění a potřebě uzavření tohoto dodatku.
- 1.2. Rovněž v průběhu plnění díla dle Smlouvy vznikla mezi smluvními stranami potřeba změny v důsledku okolností, které objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.3 Veškeré změny jsou v souladu a v rozsahu zákonných limitů dle § 222 odst. 6 ZZVZ a čl. 2.4 Smlouvy, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky, a jsou přehledně zatříděny v příloze Zatřídění změn a dodatků.

II. Předmět dodatku

- 2.1 V důsledku výše uvedených skutečností, , dochází ke změně celkové ceny za realizaci předmětu smlouvy (rozsah změn blíže specifikován v příloze Změnový list č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku), vše v rozsahu zákonných limitů dle § 222 ZZVZ.
- 2.2 Po započtení změn dle Změnového listu č. 1 dochází oproti Smlouvě ke snížení smluvní ceny dle Smlouvy o bez DPH, na výslednou smluvní cenu ve znění tohoto Dodatku ve výši
- 2.3 Smluvní strany současně deklarují, že provedené změny nemají vliv na konečný termín realizace díla dle Smlouvy.

III. Společná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2 Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3 Smluvní strany si Dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými podpisy.

Přílohy: - Změnový list č. 1

Zatřídění změn a dodatků

V Třeboni dne 4.10. 2022 V Milevsku dne 12.12.2022

za objednatele prof. JUDr. Vilém Kahoun. Ph.D.. tednatel za zhotovitele Vlastimil Říha, jednatel

Tento datatek smlouvy je schvolangostesenim Rady města Třeboně RM č.99/2022-4, ze dne 30.11.2022