

# HARMONOGRAM DÍLA

Veřejná zakázka	
Název veřejné zakázky:	<b>Informační systém pro Slatinné lázně Třeboň – část zdravotní a ubytovací</b>
Zadavatel	
Název:	Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Sídlo:	Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň
IČ:	25179896

Celková doba provádění díla	
Obecná definice rozsahu díla	čl. IV. smlouvy o dílo
Zahájení provádění díla	<b>Výzvou k realizaci</b>
Celková doba provádění díla (bez předávacího řízení)	<b>Max. 365 kalendářních dnů</b> Od zahájení provádění díla do zahájení předávacího řízení po ukončení Ostrého provozu
Zahájení předávacího řízení ke komplexnímu dílu	<b>1. pracovní den po ukončení Ostrého provozu nad komplexním dílem</b>
Doba trvání předání všech výstupů, dokumentů, podkladů a informací a pro předvedení plné funkčnosti všech součástí díla Zhotovitelem k vyjádření k vadám / akceptaci Objednatelem	<b>Max. 2 pracovní dny</b> od zahájení předávacího řízení (včetně) do předání výstupů a předvedení díla Objednateli
Lhůta pro: - Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům plnění a vrácení k dopracování (nebo) - Akceptaci Objednatelem	5 pracovních dnů od převzetí výstupů od Zhotovitele a předvedení díla Zhotovitelem
Lhůta pro opravu vad a nedostatků, dopracování plnění a opětovné předání výstupů a předvedení díla Objednateli	<b>Max. 5 pracovních dnů</b> od doručení Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům
Lhůta pro dodatečnou Akceptaci Objednatelem	2 pracovní dny od převzetí výstupů od Zhotovitele a předvedení díla Zhotovitelem
Ukončení předávacího řízení ke komplexnímu dokončenému dílu	Podpisem Předávacích (akceptačních) protokolů (Akceptací Objednatelem)

<b>Část díla - Implementační analýza</b>	
Obecná definice rozsahu této části díla	čl. 4.1 smlouvy o dílo
Zahájení tvorby Implementační analýzy	<b>Zahájením provádění díla</b>
Ukončení tvorby Implementační analýzy	<b>Max. do 90 kalendářních dnů</b> Od zahájení provádění díla
Průběžná kontrola dílčích výsledků a postupu prací Objednatelem	<b>Průběžná jednání s Objednatelem</b> dle potřeby <b>Min. 3 x za dobu plnění</b> (á 14 kalendářních dnů)
Zahájení předávacího řízení	<b>1. pracovní den po Ukončení plnění</b>
Doba trvání předání Implementační analýzy a všech nezbytných podkladů a informací k vyjádření k vadám / akceptaci Objednatelem	<b>Max. 2 pracovní dny</b> od zahájení předávacího řízení (včetně) do předání výstupů Objednateli
Lhůta pro: - Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům plnění a vrácení k dopracování (nebo) - Akceptaci Objednatelem	5 pracovních dnů od převzetí výstupů od Zhotovitele
Lhůta pro opravu vad a nedostatků, dopracování plnění a opětovné předání výstupů Objednateli	<b>Max. 5 pracovních dnů</b> od doručení Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům
Lhůta pro dodatečnou Akceptaci Objednatelem	2 pracovní dny od převzetí výstupů od Zhotovitele
Ukončení předávacího řízení k této části díla	Podpisem Předávacích (akceptačních) protokolů (Akceptací Objednatelem)

<b>Část díla – Implementace</b>	
<b>části díla dle členění v Technické specifikaci IS</b>	
Obecná definice rozsahu této části díla	<p>čl. 4.2 smlouvy o dílo</p> <p>Technická specifikace IS – členění „Etapy předpokládaného předání při realizaci: Testovací provoz / Pilotní provoz / Ostrý provoz“</p>
Zahájení Implementace	Akceptací Implementační analýzy nebo jiným pokynem Objednatele v případném detailu a částech, kde nemůže docházet k paralelním pracím (např. v důsledku chybějící Implementační analýzy)
Dokončení Implementace  (části dle Technické specifikace IS)	<p><b>Části „T“</b></p> <p>(Dokončení Implementace částí IS, označených „T“ v Technické specifikaci IS)</p> <p><b>Připravenost Implementovaných částí na přenos do testovacího prostředí v rámci Testovacího provozu</b></p> <p><b>Max. do 160 kalendářních dnů</b></p> <p>od zahájení provádění díla</p> <p>Potřebné úpravy díla budou probíhat v rámci Testovacího provozu</p>
	<p><b>Části „P“</b></p> <p>(Dokončení Implementace částí IS, označených „P“ v Technické specifikaci IS)</p> <p><b>Připravenost Implementovaných částí na přenos do produkčního prostředí v rámci Pilotního provozu</b></p> <p><b>Max. do 225 kalendářních dnů</b></p> <p>od zahájení provádění díla</p> <p>Potřebné úpravy díla budou probíhat v rámci Pilotního provozu</p>
	<p><b>Části „O“</b></p> <p>(Dokončení Implementace částí IS, označených „O“ v Technické specifikaci IS)</p> <p><b>Připravenost Implementovaných částí na přenos do produkčního prostředí v rámci Ostrého provozu</b></p> <p><b>Max. do 325 kalendářních dnů</b></p> <p>od zahájení provádění díla</p> <p>Potřebné úpravy díla budou probíhat v rámci Ostrého provozu</p>
Zahájení předávacího řízení	<b>1. pracovní den po Dokončení Implementace</b> konkrétní části
Doba trvání předání všech výstupů, dokumentů, podkladů a informací a pro předvedení plné funkčnosti dotčených částí díla Zhotovitelem k vyjádření k vadám / akceptaci Objednatelem	<b>Max. 2 pracovní dny</b> od zahájení předávacího řízení (včetně) do předání výstupů Objednateli

<p>Lhůta pro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům plnění a vrácení k dopracování (nebo)</li> <li>- Akceptaci Objednatelem</li> </ul>	<p>5 pracovních dnů od převzetí výstupů od Zhotovitele</p>
<p>Lhůta pro opravu vad a nedostatků, dopracování plnění a opětovné předání výstupů a předvedení dotčených částí díla Objednateli</p>	<p><b>Max. 5 pracovních dnů</b> od doručení Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům</p>
<p>Lhůta pro dodatečnou Akceptaci Objednatelem</p>	<p>2 pracovní dny od převzetí výstupů od Zhotovitele</p>
<p>Ukončení předávacího řízení k této části díla</p>	<p>Podpisem Předávacích (akceptačních) protokolů (Akceptací Objednatelem)</p>

<b>Část díla – Integrace IS, online napojení na stávající systémy Objednatele a Migrace dat</b>		
Obecná definice rozsahu této části díla		čl. 4.2.4 smlouvy o dílo
Zahájení plnění	<b>Integrace a online napojení</b> dle čl. 4.2.4 písm. a), c) a d) smlouvy o dílo	akceptací Implementační analýzy nebo jiným pokynem Objednatele, pokud nemohou být práce zahájeny paralelně s tvorbou Implementační analýzy
	<b>Migrace dat</b> dl čl. 4.2.4 písm. b) smlouvy o dílo	<b>1. fáze: Úvodní Migrace vzorků dat</b> akceptací Implementační analýzy nebo jiným pokynem Objednatele, pokud nemohou být práce zahájeny paralelně s tvorbou Implementační analýzy
		<b>2. fáze: Migrace dat (vč. provedení Migrace dat archivovaných 10 let zpětně)</b> po odsouhlasení fáze 1 migrace vzorků dat
		<b>3. fáze: Aktualizace Migrace dat k okamžiku spuštění Pilotního provozu</b> před spuštěním Pilotního provozu
Dokončení plnění	<b>Integrace a online napojení</b> dle čl. 4.2.4 písm. a), c) a d) smlouvy o dílo	<b>Max. do 160 kalendářních dnů</b> od zahájení provádění díla
	<b>Migrace dat</b> dl čl. 4.2.4 písm. b) smlouvy o dílo	<b>1. fáze: Migrace vzorků dat</b> <b>Max. do 160 kalendářních dnů</b> od zahájení provádění díla
		<b>2. fáze: Aktualizace Migrace dat (vč. provedení Migrace dat archivovaných 10 let zpětně)</b> <b>Max. do 225 kalendářních dnů</b> od zahájení provádění díla
		<b>3. fáze: Aktualizace Migrace dat k okamžiku spuštění Ostrého provozu</b> <b>Max. do 325 kalendářních dnů</b> od zahájení provádění díla
Zahájení předávacího řízení		<b>1. pracovní den po Dokončení Integrace / Online napojení / Migrace dat</b>

<p>Doba trvání předání všech výstupů, dokumentů, podkladů a informací a pro předvedení plné funkčnosti dotčených částí díla Zhotovitelem k vyjádření k vadám / akceptaci Objednatelem</p>	<p><b>Max. 2 pracovní dny</b> od zahájení předávacího řízení (včetně) do předání výstupů Objednateli</p>
<p>Lhůta pro: - Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům plnění a vrácení k dopracování (nebo) - Akceptaci Objednatelem</p>	<p>5 pracovních dnů od převzetí výstupů od Zhotovitele</p>
<p>Lhůta pro opravu vad a nedostatků, dopracování plnění a opětovné předání výstupů a předvedení dotčených částí díla Objednateli</p>	<p><b>Max. 5 pracovních dnů</b> od doručení Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům</p>
<p>Lhůta pro dodatečnou Akceptaci Objednatelem</p>	<p>2 pracovní dny od převzetí výstupů od Zhotovitele</p>
<p>Ukončení předávacího řízení k této části díla</p>	<p>Podpisem Předávacích (akceptačních) protokolů (Akceptací Objednatelem)</p>

<b>Část díla – Testovací provoz</b>	
Obecná definice rozsahu této části díla	čl. 4.3 smlouvy o dílo Technická specifikace IS – členění „Etapy předpokládaného předání při realizaci: <b>Testovací provoz</b> / Pilotní provoz / Ostrý provoz“
Provedení testování	Nad Implementovanými částmi IS, označenými „T“ v Technické specifikaci IS
Zahájení Testovacího provozu	<b>Max. do 180 kalendářních dnů</b> od zahájení provádění díla
Doba trvání Testovacího provozu	<b>30 kalendářních dnů</b>
Zahájení předávacího řízení	<b>1. pracovní den po ukončení testovacího provozu</b>
Doba trvání předání všech výstupů, dokumentů, podkladů a informací a pro předvedení plné funkčnosti dotčených částí díla Zhotovitelem k vyjádření k vadám / akceptaci Objednatelem	<b>Max. 2 pracovní dny</b> od zahájení předávacího řízení (včetně) do předání výstupů Objednateli
Lhůta pro: - Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům plnění a vrácení k dopsování (nebo) - Akceptaci Objednatelem	5 pracovních dnů od převzetí výstupů od Zhotovitele
Lhůta pro opravu vad a nedostatků, dopsování plnění a opětovné předání výstupů a předvedení dotčených částí díla Objednateli	<b>Max. 5 pracovních dnů</b> od doručení Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům
Lhůta pro dodatečnou Akceptaci Objednatelem	2 pracovní dny od převzetí výstupů od Zhotovitele
Ukončení předávacího řízení k této části díla	Podpisem Předávacích (akceptačních) protokolů (Akceptací Objednatelem)

<b>Část díla – Pilotní provoz</b>	
Obecná definice rozsahu této části díla	čl. 4.4 smlouvy o dílo Technická specifikace IS – členění „Etapy předpokládaného předání při realizaci: Testovací provoz / <b>Pilotní provoz</b> / Ostrý provoz“
Provedení testování	Nad Implementovanými částmi IS, označenými „P“ v Technické specifikaci IS Nad Implementovanými částmi IS, nad kterými byl proveden Testovací provoz
Zahájení Pilotního provozu	<b>Max. do 235 kalendářních dnů</b> od zahájení provádění díla
Doba trvání Pilotního provozu	<b>80 kalendářních dnů</b>
Zahájení předávacího řízení	<b>1. pracovní den po ukončení Pilotního provozu</b>
Doba trvání předání všech výstupů, dokumentů, podkladů a informací a pro předvedení plné funkčnosti dotčených částí díla Zhotovitelem k vyjádření k vadám / akceptaci Objednatelem	<b>Max. 2 pracovní dny</b> od zahájení předávacího řízení (včetně) do předání výstupů Objednateli
Lhůta pro: - Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům plnění a vrácení k dopracování (nebo) - Akceptaci Objednatelem	5 pracovních dnů od převzetí výstupů od Zhotovitele
Lhůta pro opravu vad a nedostatků, dopracování plnění a opětovné předání výstupů a předvedení dotčených částí díla Objednateli	<b>Max. 5 pracovních dnů</b> od doručení Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům
Lhůta pro dodatečnou Akceptaci Objednatelem	2 pracovní dny od převzetí výstupů od Zhotovitele
Ukončení předávacího řízení k této části díla	Podpisem Předávacích (akceptačních) protokolů (Akceptací Objednatelem)



<b>Část díla – Ostrý provoz</b>	
Obecná definice rozsahu této části díla	čl. 4.5 smlouvy o dílo Technická specifikace IS – členění „Etapy předpokládaného předání při realizaci: Testovací provoz / Pilotní provoz / <b>Ostrý provoz</b> “
Provedení testování	Nad Implementovanými částmi IS, označenými „O“ v Technické specifikaci IS Nad všemi dosud Implementovanými částmi IS
Zahájení Ostrého provozu	<b>Max. do 335 kalendářních dnů</b> od zahájení provádění díla
Doba trvání Ostrého provozu	<b>30 kalendářních dnů</b>
Zahájení předávacího řízení	<b>1. pracovní den po ukončení Pilotního provozu</b>
Doba trvání předání všech výstupů, dokumentů, podkladů a informací a pro předvedení plné funkčnosti dotčených částí díla Zhotovitelem k vyjádření k vadám / akceptaci Objednatelem	<b>Max. 2 pracovní dny</b> od zahájení předávacího řízení (včetně) do předání výstupů Objednateli
Lhůta pro: - Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům plnění a vrácení k dopracování (nebo) - Akceptaci Objednatelem	5 pracovních dnů od převzetí výstupů od Zhotovitele
Lhůta pro opravu vad a nedostatků, dopracování plnění a opětovné předání výstupů a předvedení dotčených částí díla Objednateli	<b>Max. 5 pracovních dnů</b> od doručení Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům
Lhůta pro dodatečnou Akceptaci Objednatelem	2 pracovní dny od převzetí výstupů od Zhotovitele
Ukončení předávacího řízení k této části díla	Podpisem Předávacích (akceptačních) protokolů (Akceptací Objednatelem) Může probíhat jako součást předávacího řízení celkového komplexního díla

<b>Ostatní části díla</b>	
<b>Dokumentace k IS</b> Obecná definice rozsahu této části díla	čl. 4.6 smlouvy o dílo
Harmonogram této části díla	Dokumentace k IS bude dodávaná a aktualizovaná po celou dobu plnění díla dle příslušné potřeby.
<b>Poskytování služeb projektového managementu</b> Obecná definice rozsahu této části díla	čl. 4.7 smlouvy o dílo
Zahájení činností	Podpisem smlouvy
Trvání činností	Po celou dobu platnosti smlouvy
<b>Specifikace doporučeného HW a SW</b> Obecná definice rozsahu této části díla	čl. 4.8 smlouvy o dílo
Harmonogram této části díla	Specifikace HW a SW bude součástí nabídky a bude případně aktualizovaná dle příslušné potřeby.
<b>Vstupní školení</b> Obecná definice rozsahu této části díla	čl. 4.9 smlouvy o dílo
Harmonogram této části díla	Vstupní školení pro uživatele Objednatele budou dvě, proběhnou před předáním díla, jedno bude pořádáno ve vztahu k požadavkům „T“ a „P“ a druhé ve vztahu k požadavkům „O“ dle etapizace Funkčních požadavků v Technické specifikaci IS.
<b>Ostatní služby</b> Obecná definice rozsahu této části díla	čl. 4.10 smlouvy o dílo
Harmonogram této části díla	Související služby musí být realizovány vždy v souladu s naplněním Harmonogramu částí díla, kterých se týkají.