

Výměna oken jídelny 1 a 2

13.3.2024

SLT

<http://>

Projektový manažer

Dny počátku/konce projektu

11.3.2024 - 21.5.2024

Dokončení

0%

Úkoly

11

Zdroje

0

Úkoly

Jméno	Trvání
Podklady a výzva	3
Lhůta pro podání CN	7
Výběr zhotovitele a a podpis SoD	4
Zhotovitel - činnost po podpisu SoD	54
Objednaní a lhůta na dodání oken	40
Stavba	14
Stavba lešení a odělovací přepážky jídelen,GZS	2
Demontáž 6+2 ks okenních sestav + montáž nových	9
Začištění kolem oken, montáž parapetů	5
Předání díla bez vad a nedodělků	1
Demontáž lešení, vyklizení staveniště, předání díla	1

Ganttův diagram




Diagram zdrojů

