

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

„Pracoviště lymfologie - LDA“

Číslo smlouvy objednatele: 10SM240190/2024
Číslo smlouvy zhotovitele: 004/2024
Číslo dodatku objednatele: 10SM240265/2024


I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

společnost zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8137

Sídlo: Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň II
IČO: 251 79 896,
Zastoupený: prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti

Osoba oprávněná k převzetí díla a k jednání ve věcech technických:

 vedoucí odboru správy budov a techniky

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL: KOSTKA JH s.r.o.

společnost zapsaná v obch. rejstříku u KS Č.Budějovice., spisová značka odd. C, vložka 5865

Sídlo: Česká 772, 377 01 Jindřichův Hradec II
IČ: 63908701
Zastoupený: Ing. Josefem Kostkou

Osoby oprávněné jednat: ve věcech technických - stavbyvedoucí
Ing. Josef Kostka, Ing. Jaroslav Kostka, Ing. Jan Kostka

dále jen „zhotovitel“

II. Preambule

Tímto smluvní strany deklarují, že v průběhu plnění díla dle Smlouvy vznikla mezi smluvními stranami potřeba změny v důsledku okolností, které objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

III. Předmět dodatku

V důsledku výše uvedených skutečností, blíže specifikovaných v příloze Změnový list č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, dochází ke změně celkové ceny za realizaci předmětu Smlouvy.

- snížení ceny analogicky ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ o 43.746,19 Kč bez DPH
- navýšení ceny analogicky ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ o 189.046,53 Kč bez DPH

Nová celková cena díla dle Smlouvy činí 1.431.478,47 Kč bez DPH.

IV. Společná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

Smluvní strany si dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými podpisy.

Příloha: Změnový list č. 1

V Třeboni dne 2.7.2024


V Jindřichově Hradci dne 2-T.2c0f



za objednatele
prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.,
jednatel společnosti

Slativ Jazr Vřebon s.r.o.

Lázeňská 1v0|, 379 01 Třeboň (1)
IČ: 25179896, DIČ: CZ25179896
tel.: 384 750 840



za zhotovitele
Ing. Josef Kostka
jednatel společnosti

KOSTKA JH s.r.o.
Česká 772, 377 01 Jindřichův Hradec II
ICO: 639 08701 DIČ: CZ63908701
» /Fax: 384 321 412 ©

Stavba: **Pracoviště lymfologie - LDA**

Místo: Třeboň, parc.č. 1977/11 a 1977/3 k.ú. Třeboň [770230]

Zadavatel: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Zhotovitel: Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň
KOSTKA JH s.r.o., Česká 772, 377 01 Jindřichův Hradec II

Projektant:

Datum: 02.04.2024

IČ: 25179896

DIČ: CZ25179896

IČ: 63908701

DIČ: CZ63908701

IČ: 63245574

DIČ:

Změnový list č.1

o b j e k t				Sazba DPH
	projektová část	Označení listu	cena	21%
	Architektonicko stavební řešení	ARC	46 317,07	9 726,58
	Zdravotně technické instalace	ZTI	-14 287,89	-3 000,46
	Vzduchotechnika klimatizace	VZT	22 167,66	4 655,21
	EI NN a SLP Rekapitulace	EI Rekapitulace	91 103,50	19 131,74
	CENA CELKEM bez DPH		145 300,34 Kč	30 513,07 Kč
	CENA CELKEM včetně DPH		175 813,41 Kč	

smluvní cena dle SOD ze dne 15.4.2024	1 286 178,13 Kč
změnové listy méněpráce	-43 746,19 Kč
změnové listy vícepráce	189 046,53 Kč
konečná cena díla	1 431 478,47 Kč
rozdíl mezi konečnou cenou díla a smluvní cenou dle SOD ze dne 15.4.2024	145 300,34 Kč

Za objednatele:

[Redacted signature area]

Za zhotovitele:

Ing. Josef Kostka [Redacted signature area]

KOSTKA JHs.no.

Česká 772, 377 01 Jindřichův Hradec II

IČO: 639 08 701 DIČ: CZ63908701

•0/Fax; 384 321 412 ®



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pracoviště lymfologie - LDA

KSO:

Místo: Třeboň, parc.č.1977/11 a 1977/3 k.ú. Třeboň [770230]

CC-CZ:

Datum: 02.04.2024

Zadavatel:

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň

IČ:

2517+9896

DIČ:

CZ 25179896

Zhotovitel:

KOSTKA JH s.r.o.

IČ:

63908701

DIČ:

CZ 63908701

Projektant:

IČ:

63245574

DIČ:

Cena bez DPH**46 317,07****DPI základní**

Základ daně

46 317,07

Sazba daně

21,00%

Výše daně

9 726,58**Cena s DPH****v CZK****56 043,65**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dílu - Popis					Cena celkem [CZK]
------------------	--	--	--	--	-------------------

Náklady ze soupisu prací					46 317,07
	HSV - Práce a dodávky HSV tech.parametry navrhovaných materiálů viz výkresy,katalog, listy,výp				-15 312,62
	3 - Svislé a kompletní konstrukce				0,00
	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
	61 - Úprava povrchů vnitřních				-15 164,58
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
	94 - Lešení a stavební výtahy				0,00
	95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				0,00
	96 - Bourání konstrukcí vč.napojení na "S"				0,00
	997 - Přesun sutě				0,00
	998 - Přesun hmot				-148,04
	PSV - Práce a dodávky PSV tech.parametry navrhovaných materiálů viz výkresy,katalog, listy,výp				61 629,69
	763 - Konstrukce suché výstavby				50 649,88
	766 - Konstrukce truhlářské				-1 605,45
	776 - Podlahy povlakové				0,00
	777 - Podlahy lité				12 585,26
	781 - Dokončovací práce - obklady				0,00
	784 - Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
	VRN ■Vedlejší rozpočtové náklady objekt				0,00
	VRN1 - Projektové práce, PD skut. Provedení				0,00
	VRN3 - Zařízení staveniště				0,00
	VRN4 - Inženýrská činnost				0,00
	VRN7 - Provozní vlivy				0,00
	VRN9 - Ostatní náklady				0,00

SOUPIS PRACÍ - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba:

Pracoviště lymfologie - LDA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ZLÍ
	0	HSV	Práce a dodávky HSV tech.parametry navrhovaných materiálů viz výkresy,katalog, listy,výpisy skladeb				-15 312,62	x
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	x

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ZLÍ
1.	K	317142444	Překlad nosný pórabetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1500 mm	kus	0,000	1 068,28	0,00	X
2.	K	342272245	Příčka z pórabetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm 41dB /odolnost EI45	m2	0,000	1 018,42	0,00	X
	w		lnp					X
	w		(0,75+1,8+1,35+1,191)*2,5		12,725			X
	w		(1+1+1)*2		-6,000			X
	w		Součet		6,725			X
3.	K	342291121	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	0,000	133,46	0,00	X
	w		*1np* 40		40,000			X
	w		Součet		40,000			X
4	K	346971155	Izolace mezi příčky proti šíření zvuku deskami z minerální plsti d do 100 mm	m2	0,000	215,92	0,00	X
	w		(3,19+1,5+0,419)*3*3- 0,7*2*2*3	37,581				X
	w		Součet		37,581			X
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,90	X
5	K	635111142	Násyp pod podlahy z ntubého kameniva 16-32 s udusáním-oodklad pod dlažbu pro klima jednotku	m3	0,000	2 290,89	0,00	X
	w		1,5*1*0,2		0,300			X
	w		Součet		0,300			X
6	K	636311122	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm do betonu tl 5-8 cm	m2	0,000	861,18	0,00	X
	w		1,5		1,500			X
	w		Součet		1,500			X
7	M	59245620	dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní	m2	0,000	592,00	0,00	X
	w		6,1*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		6,222			X
	o	61	Úprava povrchů vnitřních				-15164,58	X
8	K	612R13	Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně /hloubková penetrace	m2	0,000	26,70	0,00	X
	lv		1np					X
	lv		(0,75+1,8+1,35+1,19)*2,5 *2		25,450			X
	lv		(1+1+1)*2*2		-12,000			X
	lv		Součet		13,450			X
9	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstv jímotv	m2	0,000	260,20	0,00	X
10	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,000	180,55	0,00	X
11	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,000	295,16	0,00	X
12	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólii přilepenou lepící páskou	m2	0,000	34,76	0,00	X
	w		okna 5,8*2*2+1,8*2*2		30,400			X
15	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu ologhy d<750%	m2	0,000	385,51	0,00	X
	w		3,3*3-1*2	7,9				X
	w		Součet		7,900			X
16		611471413R00	l prava stropů aktiv, štukem s přísadou, il. 2-3 mm, včetně ofioravv - odstranění staré malby	m2	53,31	-318,00	-16 952,58	zrušená položka
			12,22+13,4+12,94+14,75	53,31				X
16	lp	611471415R00	Úprava stěn aktiv, štukem s přísadou, t). 2-3 mm, včetně Dřioravv-odstranění staré malby	m2	6,00	298,00	1 788,00	nová položka
			12,22+13,4+12,94+14,75	53,31				X
17	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů a konstrukcí fólií	m2	0,000	22,60	0,00	X
	w		15*2,5		37,500			X
	w		Součet		37,500			X
	o	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	X
18	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	0,000	144,69	0,00	X
	w		1.NP 4,7*12+15*2,5		93,900			X
	w		1.PP 12*1,8		21,6			X
	w		Součet		115,500			X
19	K	642946111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm doSDK	kus	0,000	1 599,65	0,00	X
20	M	55331612	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 700mm standardní rozměr	kus	0,000	9 390,00	0,00	X
	o	94	Lešení a stavební výtahy				0,00	X
21	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	0,000	86,27	0,00	X
	vv		lnp 11*(4,5+2,5)		77,0			X
	w		Součet		77,000			X
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				0,00	X
23	K	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev do žb	kus	0,000	108,72	0,00	X
	w		40		40,000			X
	w		Součet		40,000			X
24	M	423928	konzola -pro kotvení madel	kus	0,000	100,00	0,00	X
	w		40		40,000			X
	w		Součet		40,000			X
25	K	953943212	Osazování hasicí přístroj	kus	0,000	595,75	0,00	X
26	K	R76739	S02-Hasicí přístroj 6kg práškvč. spojek a vymešovacích podložek 21A/ dodávka	ks	0,000	1 650,00	0,00	X
	D	96	Bourání konstrukcí				0,00	X
27	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	0,000	34,68	0,00	X
28	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV ti do 600 mm	m3	0,000	1 526,38	0,00	X

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ZLÍ
	W		1.1*2 5'0.25		0.688			X
	W		Součet		0.688			X
29	K	776201812	Demontaz lepených povlakových podlah s podložkou ručně uřazených	m2	0,000	162,4	0,00	X
	W		řivěre* vi.soklů					X
	W		11 8*4.7+0 49*2.05		56.465			X
	W		Součet		56.465			X
30	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	0,000	191,9	0,00	X
31	K	96R11	Zajištění prostoru stavebních prací proti prašnosti - prachotěsná dočasná příčka montáž a demontáž	m2	0,000	350,0	0,00	X
	W		1-mo 2 5*3*2		15			X
	W		Součet		15.000			X
32	K	9R1	Zednické výpomocí při bouracích pracích pro EI,ZI,LFT, VZT ocenit v rozpočteci /err se<		0,000	40 000,0	0,00	X
	D	997	Přesun sutě				0,00	X
33	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	0,000	1 105,9	0,00	X
34	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo	t	0,000	295,8	0,00	X
35	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km ořeš 1 km	i	0,000	12,9	0,00	X
	W							X
	W		Součet					X
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,000	2 090,0	0,00	X
37	D	998	Přesun hmot				-148,04	X
38	D	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,300	-493,4	-148,04	snížení množství
	D	PSV	Práce a dodávky PSV těch.parametry navrhovaných materiálů viz výkresy katalog listů výpis skladeb				61 629,69	X
	D	763	Konstrukce suché vstavb				50 649,88	X
39	K	763113321	SDK příčka přesazená instalační, profily CW+UW jednotmně opláštěná, desky 1x 12,5mm, deska bez zvláštních nároků	m2	0,000	1 636,6	0,00	X
	W		QBí průhnu					X
	W		1 69*3*3+2 1*3		48.510			X
	W		Součet		48.510			X
39	D	7631133R0	SDK dncka montaz napoiieni PUR	m2	3 000		1 770,00	ová položka
39	D	7631133R1	SDK oříčka dilec napoiieni PUR	m2	3 000		3 880,00	ová položka
40	D		Přidání profilů pro montáž umyvadel	kol	0 000		0 000	X
41	K	763113320	SDK příčka profily CW+UW 100 mm + 2x opláštění deskou 12,5 mm MA (Modrá akustická DF) s vloženou minerální zolačí tl. 100 mm. Neprůzvučnost této konstrukce čínicí Rw = 60. Izolace ve specifikaci	m2	0,000	1 523,3	0,00	X
	W		bez prořezu					X
	W		5 23*3*3.0 7*1 07*3		42.933			X
	W		Součet		42.933			X
42	K	763/	ovrchová úprava SDK nátěr vč.penetrace	m2	0,000	81,0	0,00	X
43	K	76313R	SOK - penetrační nátěr, adshézn< mstek pod obklad u umyvade	m2	0,000	58,0	0,00	X
	W		1 5+1.35+1.571.5		6.525			X
	W		Součet		6.525			X
44	K	763181421	Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 3,25 m zátěž čidla ořeš 25 k	ks	0,000	1 354,4	0,00	X
45	D	76311332R	SDK - vytvoření krytu instalačního žlabu 30/15 cm na styku stěny a stropu.	m	12,470	-659,2	-8 220,22	snížení množství
								X
45	D	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvourvrstvá spodní cpe profil CD+UD	m2	55,690	858,0	47 782,02	ová položka
46	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 200x300 mm pro příčky a přesazené stěny do instal žlabu	kus	3,000	309,0	927,00	výšení množství
47	M	59030711	S15-dvířka revizní jednokřídla s zámkem 300x300mm - dále dle tabulky výrobku	kus	0,000	9 901,2	0,00	X
47	VP	59030711.1	dvířka revizní 200x200x12,5mm -univerzální	kus	2,000	893,2	1 786,48	ová položka
47	VP	59030711.2	dvířka revizní 300x200x12,5mm -univerzální	kus	1,000	1 169,9	1 169,93	ová položka
48	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	t	0,848	1 833,3	1 554,66	výšení množství
	D	766	Konstrukce truhlářské				-1 605,45	X
49	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	0,000	1,0	0,00	X
50	K	999 R	Demontáž opláštění sloupů a ostění stávajících otvorů do shodby z DVD Cocobolo	m2	0,000	150,0	0,00	X
51			*(0,44+0,8)*3+0,45)*2,5+(0,43+0,8)*2*(2,55+2,54+2,35)		28,7274			X
52			Součet		28.727			X
53	K	766R60	D3-Dveře CPL jednokřídlové posuvné plně 700/1970 kompletizované vč.kování do pouzdra do SDK s tlumením lojezdu.zárubeň obložková CPL do SDK tl.zdiva150 mm/ řalší popis dle tabulky dveří / vč. zaměření,dodávka,montáž,doprava,přesun	ks	0,000	16 089,0	0,00	X

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ZLÍ
54	K	766R13	DODÁVKA OBJEDNATELE D2/LP-Dveře CPL dekor Cocobolo jednokřídlové otočné plně 900/1970 kompletizované vč.kování, včetně samozavírače, skryté panty, zárubeň obložková CPL design Cocobolo, výroba dle tl.zdívá, zaměření,dodávka,montáž.doprava,přesun	ks	3,000		0,00	x
55		766 R1301	Dodávka a montáž elektronického čipového zámku eSigno včetně vložky, štítu a klik. Specifikace je součástí PD.	ks	0,000	1 850,00		x
56		7664VP	DODÁVKA OBJEDNATELE Dodávka a montáž obložení stěny kolem dveří D2 lamino EggerCoco Bolo H3012, hrany ABS 2mm, Doplnění po zazdění otvorů.	m2	11,200		0,00	x
57		76625VP	Dodávka a montáž vnitřní lišty NMC B1 včetně pojivá ADEFIX a broušení, tmelení a přetření	m	9,730	-165,00	-1 605,45	zrušená položka
58	K	776	Podlah ovlakové				0,00	x
58	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	0,000	16,09	0,00	x
59	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	0,000	49,00	0,00	x
61	M	69751062/	vinylové lamely 950/480mm, kolekce Brick, design STONE	m2	0,000	550,00	0,00	x
62	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt koberec /vinyl	m	0,000	168,21	0,00	x
63	M	553431R	proti přechodovy nerez vrtany 40mm kat. list 30	m	0,000	239,00	0,00	x
64	K	776R141	Samonivelační stěrka tl.3,0-8,0 mm pro vyrovnání podkladu součástí podlah svstému	m2	0,000	250,00	0,00	x
64		7771211R1	Sponování popraskaného podkladu podlah vlepenými zarušitelnými snonami	m2	56,465	222,00	12 535,12	nová položka
64		998777201	Přesun nmoI procentní pro podlahy lité v obj v dc 6m	%	125,351	0,00	50,14	nová položka
65	K	761121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	0,000	62,76	0,00	x
66	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních - lepení vinylových lamel 950/480 na SDK na celo výšku místnosti (3m) za umyvadly	m2	0,000	790,69	0,00	x
67	M	697610R	vinylové lamely 950/480mm, kolekce Brick, design STONE	m2	0,000	550,00	0,00	x
68	M	63465	zrcadlo namontované čiré tl 5mm max rozměr 300/600	ks	0,000	? 150,00	0,00	x
69	K	99878110R	Přesun hmot tonážní propodlahy povlakové a obklady v objektech v do 24 m	t	0,000	613,00	0,00	x
70	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	6,12	0,00	x
70	W		"stěny"		35,400			x
70	W		Součet		90 860			x
71	K	78431R2	Dvojnásobné malby v místnostech výšky do 3,80 m viz katalog.list INT 18 -odstín bude vzorkován katalog list INT 18 -vč.zaknávání cloch	m2	0,000	78,00	0,00	x

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena[CZK]	Cena celkem [CZK]	ZLÍ
	D	VRN3	Vedlejší rozpočtové náklady objekt				0,00	x
	D	VRN4	Projektové práce				0,00	x
72	K	0'0001000	PD skut Provedení, Dilenské dokumentace	ks	0,000	1 000,00	0,00	X
73	K	01327400	Pasportizace stáv. objektu před započítím a po skončení stav.prací	ks	0,000	1 000,00	0,00	X
74	K	04500	Fotodokumentace průběhu stavby - (fotodokumentace oostuoného oruběhu vystavby vč. předání diaitáinl -kootůl)	ks	0,000	1 000,00	0,00	X
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	x
75	K	030001000	Zařízení staveniště- oplocení zabezpečení.osvětlení připojení keenerciim....	ks	0,000	5 000,00	0,00	X
	D-	VRN4	Inženýrská činnost				0,00	X
75	K	044002000	Revize	ks	0,000	3 500,00	0,00	X
77	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	0,000	1 000,00	0,00	X
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00	x
78	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	ks	0,000	1 000,00	0,00	X
	0	VRN9	Ostatní náklady				0,00	X
79	K	03000	Uvedení prostor dotčených stavbou do původního stavu- chodba k Harmonii	ks	0,000	5 000,00	0,00	X

73 243,36 Kč vícepráce
- 26 926,30 Kč méněpráce
46 317,06 Kč



Stavba:	Pracoviště lymfologie - LDA		
Objekt:	ZTI		
Místo:	Třeboň, parc.č.1977/11 a 1977/3 k.ú. Třeboň [770230]	Datum:	02.04.2024
Zadavatel:	Slatinné lázně Třeboň s.r.o.		
Zhotovitel:	KOSTKA JH s.r.o. , Česká 772, 377 01 Jindřichův Hradec II		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací			-14 287,89
PSV - Práce a dodávky PSV			-14 287,89
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace			-3 790,50
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod			-10 497,39
725 - Zdravotnicka - zanzovací předměty			0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury			0,00
OST - Ostatní			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ZLÍ
Náklady soupisu celkem							-14 287,89	κ
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-14 287,89	κ
D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				-3 790,50	κ
197	K	721175202	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučněné třívrstvé DN 40	m	0,000	657,47	0,00	κ
198	K	721175203	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučněné třívrstvé DN 50	m	0,000	722,91	0,00	κ
208	K	721226511-R1	Zápachová uzávěrka podomítková pro VZT a klimatizaci DN 40	kus	-2,000	1 895,25	-3 790,50	zrušeno
212	K	7212290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	0,000	57,96	0,00	κ
152	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,000	121,52	0,00	κ
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				-10 497,39	κ
262	K	722-R1	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT EVO svar polyfuze SDR 9 DN 20 x 2 3 mm	m	0,000	518,81	0,00	κ
263	K	722-R2	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT EVO svar polyfuze SDR 9 DN 25 x 2 8 mm	m	0,000	634,10	0,00	κ
278	K	722182011	Podobrný žlab pro potrubí D 20	m	-9,400	54,22	-509,67	zrušeno
279	K	722182012	Podobrný žlab pro potrubí D 25	m	-18,800	58,11	-1 092,47	zrušeno
222	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně zolačními trubiciemi tl do 15 mm DN do 22 mm (třída reakce na oheň A1 nebo A2)	m	0,000	103,45	0,00	κ
237	K	722190401	Vvedení a upevnění výústku do DN 25	kus	0,000	295,13	0,00	κ
238	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	0,000	185,17	0,00	κ
227	K	722224152	Kulový kohout s přípojením na hadici s vnějším závitem a názkou PN 15 T 120 °C G 1/2 - 3/4"	kus	-2,000	416,36	-832,72	zrušeno
259	K	722-R28	Konzoly pro zavěšení vodovodního potrubí, včetně táhel, s nivotačního materiálu atd. i ležaté potrubí	sou	-15,000	383,93	-5 758,95	zrušeno
260	K	722-R31	Konzoly pro zavěšení vodovodního potrubí, včetně táhel, s nivotačního materiálu atd. svislá potrubí	sou	-6,000	383,93	-2 303,58	zrušeno
186	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,000	522,03	0,00	κ
D		725	Zdravotnicka - zařízení předmět				0,00	κ
137	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva nebo SDK konstrukce	soubor	0,000	1 866,25	0,00	κ
138	M	725-M1	Umyvadlo (katalogový list ZTI-02)	ks	0,000	1 490,33	0,00	κ
139	M	725-M2	Sífon pro ZTI-02 nábytkový	ks	0,000	513,69	0,00	κ
192	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	0,000	352,22	0,00	κ
146	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	0,000	333,41	0,00	κ
147	M	725-M6	Baterie umyvadlová stojánková (katalogový list ZTI-07)	ks	0,000	1 731,53	0,00	κ
150	K	725-R1	Montáž skříňky od umyvadlo	ks	0,000	2 103,28	0,00	κ
151	M	725-M8	Skříňka od umyvadlo (katalogový list ZTI-12)	ks	0,000	2 372,44	0,00	κ
182	K	725-R12	Montáž odpadkového koše	ks	0,000		0,00	κ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ZLí
183	M	725-M22	Odpadkový koš 31 (katalogový list ZTI-33)	ks	0,000		0,00	κ
163	K	725-R3	Montáž držáku na ručníky	ks	0,000		0,00	κ
164	M	725-M11	Držák na ručníky (katalogový list ZTI-23)	ks	0,000		0,00	κ
165	K	725-R4	Montáž dvojitého háčku	ks	0,000	269,31	0,00	κ
166	M	725-M12	Dvojitý háček (katalogový list ZTI-24)	ks	0,000	186,96	0,00	κ
169	K	725-R6	Montáž misky na mýdlo nebo dávkovače mýdla	ks	0,000		0,00	κ
171	M	725-M15	Dávkovač tekutého mýdla (katalogový list ZTI-27)	ks	0,000		0,00	κ
145	K	398725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,000	980,87	0,00	κ
	D	734	Ústřední vrtání - armatury				0,00	κ
308	K	73421-R1	Demontáž radiátoru , úprava - zkrácení přípoj. Potrubí a znečistěná montáž s připojením.	kus	0,000	11 573,60	0,00	κ
	D	OST	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m				0,00	κ
53	K	OST-R5	Žednické výpomoci pro KAN, VOD a ZTI	ks	0,000	1 572,82	0,00	κ
54	K	OST-R6	Půrazy do 150 cm2 str. kel instl. kanálu pro připojovací potrubí do stávajících tras KAN a VOD,	ks	0,000	1 335,42	0,00	κ
55	K	OST-R6.1	Napojení nového potrubí na stávající KAN a VOD	m	0,000	3 585,93	0,00	κ
56	K	OST-R6.1.1.	Zkouška těsnosti a tlaková zkouška	m	0,000	38,46	0,00	κ

- 14 287,89 Kč méněpráce

Objekt:	1 Klimatizace		1				
Místo:	Třeboň parc.č.1977/11 a 1977/3 k.ú. Třeboň I770230I			Datum:			
Zadavatel:	Slatinná lázně Třeboň s.r.o.			IC:	25179896		
	lázeňská 1001 379 01 Třeboň			DIC:	CZ25179896		
Zhotovitel:				IC:	63908701		
				DIC:	ICZ63908701		
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ							
č. no.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra	ceny v Kč		ZL1
					jedn.	dodávka+mont.	
		Zařízení e.5 - klimatizace místnosti Ivmfodrenáží					x
							x
5.1	R001	Klimatizační svstém split Qch=6kW určený pro celoroční provoz 4 vnitřní jednotky nebo obdobný výrobek min. stejné nebo vyšší kvality)	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	x
		P = 230V, 7kW					x
		Propoiovací CU potrubí 6.35/9.52mm předizolované + komunikační kabel	bm	17	1 303,98 Kč	22 167,66 Kč	nová položka
		Lišta pro CU potrubí vedené pod římsou a po sloupu	bm	9	0,00 Kč	0,00 Kč	x
		Tlaková zkouška, zprovoznění, protokol	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	x
		Spooiovací a těsnící materiál	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	x
		Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	x
							x
		VZDUCHOTECHNIKA CELKEM				22 167,66 Kč	x
						22 167,66 Kč	vícepráce

	A	B	C	D	E
1		Pracoviště lymfologie - LDA			
2		ELEKTROINSTALACE NN, SLP- Rekapitulace			
3					
4		Zadavatel			
5		Slatinné lázně Třeboň s.r.o.			
6		Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň			
7		Zhotovitel:			
8		KOSTKA JH s.r.o.	IČ:	63 908 701,00	
9			DIČ:	CZ63908701	
10					
11					
12	Pozice	Název	Hodnota A	Hodnota B	
13		Základní náklady			
14	1.	Dodávka	0,00		
15	2.	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
16	3.	Montáž - materiál		78 930,00	
17	4.	Montáž - práce		2 924,00	
18	5.	Mezisoučet 1	0,00	81 854,00	
19	6.	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		4 911,24	
20	7.	Nátěry		0,00	
21	8.	Zemní práce		0,00	
22	9.	PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
23	10.	Mezisoučet 2	0,00	86 765,24	
24	11.	Dodav, dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
25	12.	Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
26	13.	Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
27	14.	Základní náklady celkem		86 765,24	
28					
29	15.	Vedlejší náklady			
30	16.	GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2	2%	1 735,30	
31	17.	Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2	2%	1 735,30	
32	18.	Vedlejší náklady celkem		3 470,61	
33	19.	Kompletační činnost	1%	867,65	
34					
35	20.	Náklady celkem		91 103,50	
36	21.	Základ a hodnota DPH 0%	9 249,50	0,00	
37	22.	Základ a hodnota DPH 0%	0,00	0,00	
38	23.	Náklady celkem s DPH		91 103,50	
39					
40	26.	Součty odstavců	Materiál	Montáž	
41	27.	Specifikace dodávky rozvodnice Ro	0,00	0,00	
42	28.	Dodávky	0,00	0,00	
43	29.	Elektromontáže C21M	78 930,00	2 924,00	
44	30.	Elektromontáže - C22M	0,00	0,00	
45					
46					
47					9 249,50 Kč vícepráce

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Pl
37	lineární přisazené svítidlo LED pro nepřímé osvětlení, materiál hliník, opalový difuzor, 67.6W, 3000K, měrný výkon 117 lm/W, rozměr 2016 x 37 x 106 mm, řízení protokolem DALI, životnost L80B20 50.000 hod, bílé	ks	5,00	12195,00	60 975,00			0,00	12195,00	60 975,00	ivýšení množství
38	přislušenství pro přisazenou montáž <i>Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do spcl.místností nástěnných přisazených</i>	ks	5,00	526,00	2 630,00			0,00	526,00	2 630,00	ivýšení množství
39	1 zdroj	ks	0,00	0,00	0,00	201055	2LMJ00	0,00	250,00	0,00	X
40	lineární nástěnné svítidlo LED pro přímo-nepřímé osvětlení, materiál hliník, opalový difuzor, 26.6W, 3000K, měrný výkon 118lm/W, rozměr 590 x 125 x 50 mm, řízení protokolem DALI, životnost L80B20 50.000 hod, bílé	ks	0,00	4 812,00	0,00			0,00	4 892,00	0,00	X
40.1 VP	svítidlo protipanikové	ks	4,00	1 570,00	6 280,00			0,00	6 280,00	6 280,00	nová položka
	CIHELNĚM DO PLOCHY 9 dm2										X
41	Stěná do 150mm VYSEKANÍ KAPES VE ZDIVU	ks	0,00	260,00	0,00		0,00	0,00	250,00	0,00	X
42	100x100x50 mm VYSEKANÍ RYH V PODHLEDU STROPU Z TVÁRNIC - HLoubKA 30mm	ks	0,00	55,00	0,00		0,00	0,00	95,00	0,00	X
43	Síre 30 mm PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVĚM	m	0,00	4,00	0,00		0,00	0,00	42,00	0,00	X
44	O tloušťce 30cm	ks	0,00	19,00	0,00		0,00	0,00	19,00	0,00	X
45	O tloušťce 15cm	ks	0,00	11,00	0,00		0,00	0,00	11,00	0,00	X
								0,00	0,00	0,00	X
46	Demontáž stávajících svítidel 11 ks	hod	0,00	0,00	0,00		275,00	0,00	275,00	0,00	X
47	Demontáž stávajících elektroinstalací	hod	0,00	0,00	0,00		275,00	0,00	275,00	0,00	X
48	Úprava stávajícího rozvaděče	hod	0,00	0,00	0,00		600,00	0,00	600,00	0,00	X
49	zapojování a zkouškách KLIMA jednotek	hod	0,00	0,00	0,00		JW.W	0,00	350,00	0,00	X
	<i>Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka n vyhotoven: revizní zprávy pr-objem montážních prací ptn. 160 dc500U»K6</i>	ks	0,00	0,00	0,00	280002	4 800,00	0,00	4 000,00	0,00	X
61	Podružný materiál				1 650,00				0,00	0,00	X
					78 930,00			2 924,00		81 854,00	ivýšení množství
									0,00	0,00	X
									0,00	0,00	X
									0,00	0,00	X
	Elektromontáže - C22M										X
52	DZI 60X60_BZNCR ŽLAB DRA' - INT SPOJKOU	m	0,00	167,00	0,00		0,00	0,00	167,00	0,00	X
53	DZDS 100/B_F PODPĚRA NA STĚNU	ks	0,00	164,00	0,00		0,00	0,00	164,00	0,00	X
54	INOXDZSU/B_BX ŠROUB UPEVŇOVACÍ	ks	0,00	48,00	0,00		0,00	0,00	48,00	0,00	X
55	DZSZ 60X60_S ZÁVĚS STŘEDOVÝ >RO DZ	ks	0,00	124,00	0,00		0,00	0,00	124,00	0,00	X
56	INOXZT8JX závitová tyč	m	0,00	172,00	0,00		0,00	0,00	172,00	0,00	X
57	KKZ 8_ZNCR KOTVA KOVOVÁ ZATLOUKACÍ	ks	0,00	7,00	0,00		0,00	0,00	7,00	0,00	X
58	INOXM 8JX_šestihránná matice	ks	0,00	3,00	0,00		0,00	0,00	3,00	0,00	X
59	KI 68 L/1_NA KRABICE IZOLAČNÍ	ks	0,00	164,00	0,00		0,00	0,00	164,00	0,00	X
	BEZHALOGENOVY VF PÁROVÝ SDĚLOVACÍ KABEL										X
60	PRAFiaGuard F 4x2x0,8	m	0,00	53.W	0,00		0,00	0,00	53,00	0,00	X
	ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE NONAME, pro Swing (L), Tango, Levit (M), Neo (Tech) Element, Time (Arbo), Decento, Future linear, Soto fcarati, Busch-Axcent										X
61	RJ45C6U Přístroj zásuvky datové (noname), Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6	ks	0,00	269,00	0,00		0,00	0,00	269,00	0,00	X
	MASKA NOSNÁ DO ŠIKMÉHO KRYTU, pro Tango, Future linear, So'o icarati, Busch-Axcent										X
62	5014A-B1018 Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky Modular-Jack (keystone); b. černá	ks	0,00	46,00	0,00		0,00	0,00	48,00	0,00	X
	KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ) PRO NOSNOU MASKU, TANGO										X
63	5014A-A100 B Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem; d. Tango; b. bílá	ks	0,00	86,00	0,00		0,00	0,00	86,00	0,00	X
	RÁMEČEK, TANGO										X
64	3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá (do hoří, podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	0,00	4,00	0,00		0,00	0,00	46,00	0,00	X
	Krabice KP 68 pod omítkou										X
65	přes 50 do 100 mm Krabice a práce při montáži krabic	m	0,00	0,00	0,00	020302	750,00	0,00	250,00	0,00	X
66	Krabice KP 68 pod omítkou	ks	0,00	0,00	0,00	220260002	49,00	0,00	49,00	0,00	X
	Kabely bytové v truhlíkách, na lávkách, do žlabu a na rošte										X
67	Kabel uložený na rošt nad 40 m	m	0,00	0,00	0,00	220280627	25,00	0,00	25,00	0,00	X
68	Kabel UTP, cat.6, B2ca, s1, d0	m	0,00	6,00	0,00		25,00	0,00	40,00	0,00	X
									0,00	0,00	X
69	Podružný materiál				0,00				0,00	0,00	X
					0,00				0,00	0,00	X

84386,00 Kč vícepráce
• 2 532,00 Kč méněpráce
81 854,00 Kč