

**DODATEK Č. 1****ke Smlouvě o dílo ze dne 03.05.2024 pro zhotovení stavby  
„Stavební úpravy MK v ulici Šustova a 2. etapy ulice Polní v Třeboni“**

Číslo smlouvy objednatele: 750/8138/24

Číslo zakázky zhotovitele: AQS/2024/22/51144

**1. Smluvní strany****Objednatel: Město Třeboň**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX, č. ú. XXXXXXXXXXXXX

Telefonní spojení: XXXXXXXXXXXXX

**Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.**

se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v odd. C, vložce 26547

Zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti

Ing. Radkem Lunzarem, prokuristou

IČ: 25344447

DIČ: CZ25344447

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX, č. ú. XXXXXXXXXXXXX

Telefonní spojení: XXXXXXXXXXXXX

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 03.05.2024 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

**I.**

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 03.05.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „**Stavební úpravy MK v ulici Šustova a 2. etapy ulice Polní v Třeboni**“, ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 2) V průběhu plnění smlouvy o dílo smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily Změnový list č. 1, na základě kterého se cena díla zvyšuje o 744.282,81 Kč bez DPH (900.582,20 Kč vč. DPH), podle specifikace ve schváleném Změnovém listu č. 1, jehož součástí jsou jednotlivé stavební objekty ZL1 - ZL6.

## II.

- 1) Rada města Třeboně svým usnesením č. 508/2024-53 ze dne 18.09.2024 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 750/8138/24 ze dne 03.05.2024 na provedení stavby „Stavební úpravy MK v ulici Šustova a 2. etapy ulice Polní v Třeboni“ se zhotovitelem AQUASYS spol. s r.o., IČ 25344447, Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, jehož předmětem je Změnový list č. 1, na základě kterého se cena díla zvyšuje o 744.282,81 Kč bez DPH (900.582,20 Kč vč. DPH), celková cena díla se mění na částku 36.872.282,81 Kč bez DPH (44.615.462,20 Kč vč. DPH).

## III.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. 9 smlouvy o dílo, a to dle specifikace uvedené ve Změnovém listu č. 1 (příloha), takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 03.05.2024, včetně DPH (36.128.000,00 Kč bez DPH)	43.714.880,00 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. 1, vč. DPH (+ 744.282,81 Kč bez DPH)	+ 900.582,20 Kč
Cena díla celkem po změnách dle tohoto dodatku, vč. DPH (36.872.282,81 Kč bez DPH)	44.615.462,20 Kč

## IV.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3) Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy.
- 4) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 5) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

Příloha, jakožto nedílná součást tohoto dodatku:

Změnový list č. 1 (stavební objekty: ZL1, ZL2, ZL3, ZL4, ZL5, ZL6)

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni 26.09.2024

Ve Žďáře nad Sázavou 25.09.2024

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

Jiří Peřina, jednatel společnosti