

450/2082/14/2

JTP a.s.
Fyzická adresa: Česká Budějovice
Důvěrná adresa: Česká 3738/36
Sídlo: (0) 00 Praha 10, Strašín 00
Kancelář: 370 04 Č. Budějovice, Pražská 1274/2A
Tel.: +420 387 002 441 Fax: +420 387 002 450
IČO: 43005560

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 750/2082/14 ze dne 21.03.2014

„AREÁL TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ“

Objednatel: Město Třeboň
se sídlem: Palackého nám. 46/II, PSČ 379 01 Třeboň
Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města
IČ: 00 247 618
DIČ: CZ00 247 618
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 0603148389/0800
Telefonní spojení: +420 384 342 111

a

Zhotovitel: Porr a.s.
se sídlem: Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 7.11.1991, v odd. B,
vložce 1006
Zastoupený: Ing. Jan Syllaba, prokurista, Ing. Jan Schermer, prokurista
IČ: 43005560
DIČ: CZ 43005560
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha
Č. účtu: 1091107720/5500
Telefonní spojení: +420 387 002 441
E-mail: cb@porr.cz

uzavírají tento DODATEK č. 2
ke SMLouvĚ O DíLO č. 750/2082/14 ze dne 21.03.2014

I.

1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 21.03.2014 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „AREÁL TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ“, Část B – Technické služby Třeboň – 1. etapa a Část C – Správní budova – 1. etapa v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací, zhotovenou pro město Třeboň ve stupni Projektová dokumentace pro provádění stavby, výkazem výměr tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a touto smlouvou, včetně všech činností a dodávek potřebných pro dokončení stavby.

2) Rada města svým usnesením č. 479/2014-115 ze dne 25.06.2014 schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo mezi společnostmi Porr, a.s., Václavské náměstí 837/11, Praha 1 – Nové Město, IČ: 3005560 a městem Třeboň na zhotovení stavby „AREÁL TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ“ , Část B – Technické služby Třeboň – 1. etapa a Část C – Správní budova – 1. etapa spočívající v navýšení ceny 12.935.684,00 Kč vč. DPH na 13.693.631,00 Kč vč. DPH a posunutí termínu dokončení části B – Technické služby Třeboň – 1. etapa z 31.08.2014 na 26.09.2014.

3) Rada města svým usnesením č. 653/2014-123 ze dne 24.09.2014 schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi společnostmi Porr, a. s., Václavské náměstí 837/11, Praha 1 – Nové Město, IČ: 3005560 a městem Třeboň na zhotovení stavby „AREÁL TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ“ spočívající v navýšení ceny 13.693.631,00 Kč vč. DPH na 13.831.348,00 Kč vč. DPH.

II.

Tímto dodatkem se mění:

1) Rozsah předmětu smlouvy a dílo specifikované v bodě 5. smlouvy o dílo takto:
Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo jsou vícepráce nutné k dokončení díla „AREÁL TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ“, Část B – Technické služby Třeboň – 1. etapa a Část C – Správní budova – 1. etapa. Objednatel se dohodl se zhotovitelem na vícepracích realizovaného projektu specifikovaných v rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce specifikované v odst. 1) tohoto článku se mění cena díla specifikovaná v bodě 7. smlouvy o dílo následovně:

7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

7.2. Cena díla se mění takto :

7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši :

Část B – Technické služby Třeboň – 1. etapa

Cena bez DPH 5.029.828,00Kč

Cena prací dle schválených změnových listů: 76.681,00 Kč

Cena bez DPH celkem 5.106.509,00 Kč

DPH 21 % 1.072.367,00 Kč

Cena včetně DPH 6.178.876,00 Kč

Část C – Správní budova – 1. etapa

Cena bez DPH 6.082.642,00 Kč

Cena prací dle schválených změnových listů: 37.134,00 Kč

Cena bez DPH celkem 6.119.776,00 Kč

DPH 21 % 1.285.154,00 Kč

Cena včetně DPH 7.404.930,00 Kč

Cena celkem bez DPH částí B a C 11.226.285,00 Kč

Ostatní náklady bez DPH 204.580,00 Kč

Cena celkem bez DPH 11.430.865,00 Kč

DPH 21 % 2.400.483,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 13.831.348,00 Kč

V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.

III.

- 1) Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 2) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Příloha: Soupis změnových listů

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


V Třeboni, dne 1. 10. 2014

V *Č. Budčovicích* dne 1. 10. 2014



Mgr. Terezie Jenisová,
starostka města





Ing. Jan Syllaba,
prokurista



Ing. Jan Schermer
prokurista

Porr a.s. -2-
pobočka Česká Republika
Sídlo: Lázeňská 3238/36
10100 Praha 10, Strašnice
Kancelář: 37104 Č. Budčovice, Pražská 1274/24
Tel.: +420 387 002 441 Fax: +420 387 002 450
IČO: 43036610