

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. 750/8244/24/1

ke Smlouvě o dílo č. 750/8244/24 ze dne 28.06.2024

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,

Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

zhotovitel: Stavení firma HUKO s.r.o.

se sídlem: Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5,

IČ: 25174533, DIČ: CZ25174533,

plátce DPH,

zapsaný v OR: vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 116084

Zastoupený: Vlastimilem Kokešem

Bankovní spojení XXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Vlastimil Kokeš, jednatel společnosti, XXXXXXXX,

oprávněn jednat ve věcech technických: Vlastimil Kokeš, jednatel společnosti, XXXXXXXX,

jako zhotovitel díla (dále jen "dodavatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

II.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.750/8244/24 ze dne 28.06.2024, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednané dílo „Rekonstrukce ulice Novohradská a Trocnovské nám. v Třeboni – 2. etapa“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

III.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 28.06.2024 dochází ke změně předmětu díla. V průběhu realizace díla vznikly nepředvídané vícepráce a méněpráce nutné pro řádné provedení díla. Všechny tyto vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v příloženém změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Dosavadní čl. VI. CENA ZA DÍLO ve smlouvě o dílo ze dne 28.06.2024 se doplňuje od odst. č. 5., který zní:

Předmětem díla je dále provedení dodatečných víceprací, méněprací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

IV.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.06.2024 dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. VI. CENA ZA DÍLO odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 28.06.2024 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a činí:

Cena bez DPH dle SOD	2 701 470,23 Kč
Dodatek č. 1 (změnový list č. 1)	246 864,81 Kč
Cena bez DPH	2 948 335,04 Kč
DPH 21 %	619 150,36 Kč

Celkem vč. DPH **3 567 485,40 Kč**

/slovy: třímilionpětsetšedesátšedmtisícčtyřistaosmdesátpětkorunčtyřicetaléřů včetně DPH/.

V.

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 622/2024-58 ze dne 13.11.2024.
4. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 1.
5. Tento Dodatek č. 1. nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran
6. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Změnový list č. 1

V Třeboni
Za dodavatele:

V Praze
Za objednatele:

.....
PaedDr. Jan Váňa, starosta města

.....
Vlastimil Kokeš, jednatel