

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA:	Rekonstrukce ulice Novohradská a Trocnovské nám. v Třeboni – 2. etapa
OBJEDNATEL:	MĚSTO TŘEBOŇ, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
ZHOTOVITEL:	Stavební firma HUKO s.r.o., Náměstí 14. října 130/2, 150 00 Praha 5
AUTORSKÝ DOZOR:	
TDS:	

Změnový list č. 1 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

Stavební objekt	Odpčet z rozpočtu	Připočet k rozpočtu	Rozdíl
Objekt SO 101 Komunikace a zpevněné plochy Vícepráce – změna velikosti kamenných kostek u vjezdu na Valy, změna dlažby pro zrakově postižené, náhrada obloukových kamenných obrubníků za přímé, změna kanalizačního potrubí z DN200 SN8 na DN250 SN12, kanalizační přípojky k pivovaru, k vinotéce a na Valy, kanalizační šachta pro potrubí DN250, výkop a zásyp kabelů VO, osazení zemního pouzdra VO Méněpráce – odpčet kamenné mozaiky u vjezdu na Valy, odpčet kanalizačního potrubí DN200 SN8, odpčet přímých kamenných obrubníků, odpčet polymerbetonové chodníkové mozaiky pro nevidomé, odpčet zděné kanalizační šachty pro potrubí DN200, odpčet montáže laviček	- 143.162,87 Kč	+ 442.368,68 Kč	+ 299.205,81 Kč
Objekt SO 301 Vodovod Vícepráce – obetonování potrubí, napojení ve zděném kanále Méněpráce – odpčet neprováděných montáží a dodávek armatur	- 54.356,00 Kč	+ 2. 015,00 Kč	- 52.341,00 Kč
Součet	- 197.518,87 Kč	+ 444.383,68 Kč	+ 246.864,81 Kč
Navýšení/snížení ceny díla		+ 246.864,81 Kč bez DPH	

Atelier SIS

Město Třeboň

Stavební firma HUKO s.r.o.
Vlastimil Kokeš