

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 750/8354/24 ze dne 12.09.2024

Město Třeboň

zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

na adrese Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

bankovní spojení: xxx

telefon: xxx

e-mail: xxx

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: PaedDr. Jan Váňa, starosta,

ve věcech technických a převzetí díla: xxx

xxx

a

JIPAMA s.r.o.

zastoupená Jiřím Márovcem, jednatelem

sídlem: Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň

IČ: 25159224

DIČ: CZ25159224

bankovní spojení: xxx

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 6817

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních a technických: Jiří Márovec, jednatel společnosti, tel.: xxx

uzavírají tento **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 750/8354/24 ze dne 12.09.2024** mezi výše uvedenými smluvními stranami:

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely dne 12.09.2024 Smlouvu o dílo č. **750/8354/24** (dále jen „**smlouva**“), na jejímž základě se zhotovitel zavazuje ke kompletnímu provedení sjednaných stavebních prací a dodávku materiálů a služeb pro sjednanou stavbu ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných provádění podle přijaté odsouhlasené položkové kalkulace zhotovitele na provedení díla.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně v projektové dokumentaci v části Výkaz výměr, a to dle specifikace uvedené ve Změnovém listu č. 1 (příloha), takto:

Stavební objekt	Odpočet z rozpočtu	Přípočet k rozpočtu	Rozdíl
Objekt SO 01 Prodloužení kanalizace	- 0,00 Kč	+ 118.570,17 Kč	+ 118.570,17 Kč
Vícepráce - navýšení objemu zemních prací dle skutečnosti, napojení sousedních nemovitostí kanalizačními přípojkami, D+M uliční vpusti, napojení odvodňovacího žlabu			
Součet	- 0,00 Kč	+ 118.570,17 Kč	+ 118.570,17 Kč

Navýšení/snížení ceny díla **+ 118.570,17 Kč bez DPH**

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 3) Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy.
- 4) Smluvní strany souhlasí s tím, aby osobní údaje uvedené v tomto Dodatku č. 1, byly zpracovány toliko za účelem uzavření tohoto Dodatku č. 1 a jeho následného plnění, a to včetně uplatňování případných nároků z tohoto Dodatku č. 1 plynoucích.
- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 6) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je –li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho objednatel.
- 7) Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Třeboně usnesením č. 618/2024-58 ze dne 13.11.2024

Příloha, jakožto nedílná součást tohoto dodatku: Změnový list č. 1

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

Jiří Márovec, JIPAMA s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA: **Prodloužení kanalizace na parc. č. 2136/5 v k. ú. Břilice**
OBJEDNATEL: **MĚSTO TŘEBOŇ**, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
ZHOTOVITEL: **JIPAMA s.r.o.**, Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň
AUTORSKÝ DOZOR: **xxx**
TDI: **xxx**

Změnový list č. 1 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

<i>Stavební objekt</i>	<i>Odpčet z rozpočtu</i>	<i>Přípočet k rozpočtu</i>	<i>Rozdíl</i>
Objekt SO 01 Prodloužení kanalizace	- 0,00 Kč	+ 118.570,17 Kč	+ 118.570,17 Kč
Vícepráce – navýšení objemu zemních prací dle skutečnosti, napojení sousedních nemovitostí kanalizačními přípojkami, D+M uliční vpusti, napojení odvodňovacího žlabu			
Součet	- 0,00 Kč	+ 118.570,17 Kč	+ 118.570,17 Kč

Navýšení/snížení ceny díla **+ 118.570,17 Kč bez DPH**

.....
Projektant
xxx

.....
TDI
xxx

.....
Město Třeboň
xxx

.....
JIPAMA s.r.o.
xxx