

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. 750/8397/24/1

ke Smlouvě o dílo č. 750/8397/24 ze dne 02.10.2024

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,

Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

zhotovitel: KOSTKA JH s.r.o.

se sídlem Česká 772/II, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 63908701 DIČ: CZ 63908701

plátce DPH,

zapsaný v OR: KS v Českých Budějovicích C 5865

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Kostkou a Ing. Josefem Kostkou - jednatelem

Bankovní spojení XXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jaroslav Kostka, jednatel, XXXXXX

Ing. Josef Kostka, jednatel, XXXXXX

oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Kostka, jednatel, XXXXXXXX

Ing. Josef Kostka, jednatel, XXXXXX

Ing. Jan Kostka, stavbyvedoucí, XXXXXXXX,

jako zhotovitel díla (dále jen „dodavatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

II.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.750/8397/24 ze dne 02.10.2024, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednané dílo „*Stavební úpravy západní části zdi na hřbitově v Třeboni*“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvních parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

III.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 02.10.2024, dochází ke změně termínu dokončení díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (nízké teploty v zimním období), které prokazatelně brání řádné realizaci díla (změna dokončení díla – dosavadní termín dokončení díla byl dle SOD *do 60 kalendářních dnů od předání staveniště*). Dosavadní čl. 6. – Doba plnění, odst. 1., bod „dokončení díla“, smlouvy o dílo se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

- dokončení díla: **do 15.04.2025**

IV.

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 1.
4. Tento Dodatek č. 1. nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1.

V Třeboni 02.01.2025
Za objednatele:

V Jindřichově Hradci 30.12.2024
Za dodavatele:

.....
PaedDr. Jan Váňa, starosta města

.....
Ing. Jaroslav Kostka, jednatel