

HARMONOGRAM DÍLA

Veřejná zakázka	
Název veřejné zakázky:	Informační systém pro Slatinné lázně Třeboň – část stravovací 2025
Zadavatel	
Název:	Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Sídlo:	Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň
IČO:	25179896

Celková doba provádění díla	
Obecná definice rozsahu díla	čl. IV. smlouvy o dílo
Zahájení provádění díla	Výzvou k realizaci (nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smluv)
Celková doba provádění díla (bez předávacího řízení)	Max. 365 kalendářních dnů Od zahájení provádění díla do zahájení předávacího řízení po ukončení Ostrého provozu
Zahájení předávacího řízení ke komplexnímu dílu	1. pracovní den po ukončení Ostrého provozu nad komplexním dílem
Doba trvání předání všech výstupů, dokumentů, podkladů a informací a pro předvedení plné funkčnosti všech součástí díla Zhotovitelem k vyjádření k vadám / akceptaci Objednatelem	Max. 2 pracovní dny od zahájení předávacího řízení (včetně) do předání výstupů a předvedení díla Objednateli
Lhůta pro: - Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům plnění a vrácení k dopracování (nebo) - Akceptaci Objednatelem	5 pracovních dnů od převzetí výstupů od Zhotovitele a předvedení díla Zhotovitelem
Lhůta pro opravu vad a nedostatků, dopracování plnění a opětovné předání výstupů a předvedení díla Objednateli	Max. 5 pracovních dnů od doručení Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům
Lhůta pro dodatečnou Akceptaci Objednatelem	2 pracovní dny od převzetí výstupů od Zhotovitele a předvedení díla Zhotovitelem

Ukončení předávacího řízení ke komplexnímu dokončenému dílu	Podpisem Předávacích (akceptačních) protokolů (Akceptací Objednatelem)
Část díla - Implementační analýza	
Obecná definice rozsahu této části díla	čl. 4.1 smlouvy o dílo
Zahájení tvorby Implementační analýzy	Zahájením provádění díla
Ukončení tvorby Implementační analýzy	Max. do 45 kalendářních dnů Od zahájení provádění díla
Průběžná kontrola dílčích výsledků a postupu prací Objednatelem	Průběžná jednání s Objednatelem dle potřeby Min. 2 x za dobu plnění
Zahájení předávacího řízení	1. pracovní den po Ukončení plnění
Doba trvání předání Implementační analýzy a všech nezbytných podkladů a informací k vyjádření k vadám / akceptaci Objednatelem	Max. 2 pracovní dny od zahájení předávacího řízení (včetně) do předání výstupů Objednateli
Lhůta pro: - Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům plnění a vrácení k dopsání (nebo) - Akceptaci Objednatelem	5 pracovních dnů od převzetí výstupů od Zhotovitele
Lhůta pro opravu vad a nedostatků, dopsání plnění a opětovné předání výstupů Objednateli	Max. 5 pracovních dnů od doručení Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům
Lhůta pro dodatečnou Akceptaci Objednatelem	2 pracovní dny od převzetí výstupů od Zhotovitele
Ukončení předávacího řízení k této části díla	Podpisem Předávacích (akceptačních) protokolů (Akceptací Objednatelem)

Část díla – Implementace		
části díla dle členění v Technické specifikaci Systému		
Obecná definice rozsahu této části díla	<p>čl. 4.2 smlouvy o dílo</p> <p>Technická specifikace Systému – členění „Etapy předpokládaného předání při realizaci: Testovací provoz / Pilotní provoz / Ostrý provoz“</p>	
Zahájení Implementace	Akceptací Implementační analýzy nebo jiným pokynem Objednatele v případném detailu a částech, kde nemůže docházet k paralelním pracím (např. v důsledku chybějící Implementační analýzy)	
Dokončení Implementace (části dle Technické specifikace Systému)	<p>Části „T“</p> <p>(Dokončení Implementace částí Systému, označených „T“ v Technické specifikaci Systému)</p>	<p>Připravenost Implementovaných částí na přenos do testovacího prostředí v rámci Testovacího provozu</p> <p>Max. do 90 kalendářních dnů</p> <p>od zahájení provádění díla</p> <p>Potřebné úpravy díla budou probíhat v rámci Testovacího provozu</p>
	<p>Části „P“</p> <p>(Dokončení Implementace částí Systému, označených „P“ v Technické specifikaci Systému)</p>	<p>Připravenost Implementovaných částí na přenos do produkčního prostředí v rámci Pilotního provozu</p> <p>Max. do 165 kalendářních dnů</p> <p>od zahájení provádění díla</p> <p>Potřebné úpravy díla budou probíhat v rámci Pilotního provozu</p>
	<p>Části „O“</p> <p>(Dokončení Implementace částí Systému, označených „O“ v Technické specifikaci Systému)</p>	<p>Připravenost Implementovaných částí na přenos do produkčního prostředí v rámci Ostrého provozu</p> <p>Max. do 300 kalendářních dnů</p> <p>od zahájení provádění díla</p> <p>Potřebné úpravy díla budou probíhat v rámci Ostrého provozu</p>
Zahájení předávacího řízení	1. pracovní den po Dokončení Implementace konkrétní části	
Doba trvání předání všech výstupů, dokumentů, podkladů a informací a pro předvedení plné funkčnosti dotčených částí díla Zhotovitelem k vyjádření k vadám / akceptaci Objednatelem	Max. 2 pracovní dny od zahájení předávacího řízení (včetně) do předání výstupů Objednateli	

<p>Lhůta pro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům plnění a vrácení k dopracování (nebo) - Akceptaci Objednatelem 	<p>5 pracovních dnů od převzetí výstupů od Zhotovitele</p>
<p>Lhůta pro opravu vad a nedostatků, dopracování plnění a opětovné předání výstupů a předvedení dotčených částí díla Objednateli</p>	<p>Max. 5 pracovních dnů od doručení Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům</p>
<p>Lhůta pro dodatečnou Akceptaci Objednatelem</p>	<p>2 pracovní dny od převzetí výstupů od Zhotovitele</p>
<p>Ukončení předávacího řízení k této části díla</p>	<p>Podpisem Předávacích (akceptačních) protokolů (Akceptací Objednatelem)</p>

Část díla – Integrace Systému, online napojení na stávající systémy Objednatele

Obecná definice rozsahu této části díla		čl. 4.2.4 smlouvy o dílo
Zahájení plnění	Integrace a online napojení dle čl. 4.2.4 písm. a), c) a d) smlouvy o dílo	akceptací Implementační analýzy nebo jiným pokynem Objednatele, pokud nemohou být práce zahájeny paralelně s tvorbou Implementační analýzy
Dokončení plnění	Integrace a online napojení dle čl. 4.2.4 písm. a), c) a d) smlouvy o dílo	Max. do 120 kalendářních dnů od zahájení provádění díla
Zahájení předávacího řízení		1. pracovní den po Dokončení Integrace / Online napojení
Doba trvání předání všech výstupů, dokumentů, podkladů a informací a pro předvedení plné funkčnosti dotčených částí díla Zhotovitelem k vyjádření k vadám / akceptaci Objednatelem		Max. 2 pracovní dny od zahájení předávacího řízení (včetně) do předání výstupů Objednateli
Lhůta pro: - Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům plnění a vrácení k dopracování (nebo) - Akceptaci Objednatelem		5 pracovních dnů od převzetí výstupů od Zhotovitele
Lhůta pro opravu vad a nedostatků, dopracování plnění a opětovné předání výstupů a předvedení dotčených částí díla Objednateli		Max. 5 pracovních dnů od doručení Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům
Lhůta pro dodatečnou Akceptaci Objednatelem		2 pracovní dny od převzetí výstupů od Zhotovitele
Ukončení předávacího řízení k této části díla		Podpisem Předávacích (akceptačních) protokolů (Akceptací Objednatelem)

Část díla – Testovací provoz

Obecná definice rozsahu této části díla	čl. 4.3 smlouvy o dílo Technická specifikace Systému – členění „Etapy předpokládaného předání při realizaci: Testovací provoz / Pilotní provoz / Ostrý provoz“
Provedení testování	Nad Implementovanými částmi Systému, označenými „T“ v Technické specifikaci Systému
Zahájení Testovacího provozu	Max. do 120 kalendářních dnů od zahájení provádění díla
Doba trvání Testovacího provozu	14 kalendářních dnů
Zahájení předávacího řízení	1. pracovní den po ukončení testovacího provozu
Doba trvání předání všech výstupů, dokumentů, podkladů a informací a pro předvedení plné funkčnosti dotčených částí díla Zhotovitelem k vyjádření k vadám / akceptaci Objednatelem	Max. 2 pracovní dny od zahájení předávacího řízení (včetně) do předání výstupů Objednateli
Lhůta pro: - Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům plnění a vrácení k dopracování (nebo) - Akceptaci Objednatelem	5 pracovních dnů od převzetí výstupů od Zhotovitele
Lhůta pro opravu vad a nedostatků, dopracování plnění a opětovné předání výstupů a předvedení dotčených částí díla Objednateli	Max. 5 pracovních dnů od doručení Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům
Lhůta pro dodatečnou Akceptaci Objednatelem	2 pracovní dny od převzetí výstupů od Zhotovitele
Ukončení předávacího řízení k této části díla	Podpisem Předávacích (akceptačních) protokolů (Akceptací Objednatelem)

Část díla – Pilotní provoz	
Obecná definice rozsahu této části díla	čl. 4.4 smlouvy o dílo Technická specifikace Systému – členění „Etapy předpokládaného předání při realizaci: Testovací provoz / Pilotní provoz / Ostrý provoz“
Provedení testování	Nad Implementovanými částmi Systému, označenými „P“ v Technické specifikaci Systému Nad Implementovanými částmi Systému, nad kterými byl proveden Testovací provoz
Zahájení Pilotního provozu	Max. do 180 kalendářních dnů od zahájení provádění díla
Doba trvání Pilotního provozu	60 kalendářních dnů
Zahájení předávacího řízení	1. pracovní den po ukončení Pilotního provozu
Doba trvání předání všech výstupů, dokumentů, podkladů a informací a pro předvedení plné funkčnosti dotčených částí díla Zhotovitelem k vyjádření k vadám / akceptaci Objednatel	Max. 2 pracovní dny od zahájení předávacího řízení (včetně) do předání výstupů Objednateli
Lhůta pro: - Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům plnění a vrácení k dopracování (nebo) - Akceptaci Objednatel	5 pracovních dnů od převzetí výstupů od Zhotovitele
Lhůta pro opravu vad a nedostatků, dopracování plnění a opětovné předání výstupů a předvedení dotčených částí díla Objednateli	Max. 5 pracovních dnů od doručení Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům
Lhůta pro dodatečnou Akceptaci Objednatel	2 pracovní dny od převzetí výstupů od Zhotovitele
Ukončení předávacího řízení k této části díla	Podpisem Předávacích (akceptačních) protokolů (Akceptací Objednatel)

Část díla – Ostrý provoz

Obecná definice rozsahu této části díla	<p>čl. 4.5 smlouvy o dílo</p> <p>Technická specifikace Systému – členění „Etapy předpokládaného předání při realizaci: Testovací provoz / Pilotní provoz / Ostrý provoz“</p>
Provedení testování	<p>Nad Implementovanými částmi Systému, označenými „O“ v Technické specifikaci Systému</p> <p>Nad všemi dosud Implementovanými částmi Systému</p>
Zahájení Ostrého provozu	<p>Max. do 310 kalendářních dnů</p> <p>od zahájení provádění díla</p>
Doba trvání Ostrého provozu	<p>30 kalendářních dnů</p>
Zahájení předávacího řízení	<p>1. pracovní den po ukončení Ostrého provozu</p>
Doba trvání předání všech výstupů, dokumentů, podkladů a informací a pro předvedení plné funkčnosti dotčených částí díla Zhotovitelem k vyjádření k vadám / akceptaci Objednatelem	<p>Max. 2 pracovní dny</p> <p>od zahájení předávacího řízení (včetně) do předání výstupů Objednateli</p>
<p>Lhůta pro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům plnění a vrácení k dopracování (nebo) - Akceptaci Objednatelem 	<p>5 pracovních dnů</p> <p>od převzetí výstupů od Zhotovitele</p>
Lhůta pro opravu vad a nedostatků, dopracování plnění a opětovné předání výstupů a předvedení dotčených částí díla Objednateli	<p>Max. 5 pracovních dnů</p> <p>od doručení Vyjádření Objednatele k vadám a nedostatkům</p>
Lhůta pro dodatečnou Akceptaci Objednatelem	<p>2 pracovní dny</p> <p>od převzetí výstupů od Zhotovitele</p>
Ukončení předávacího řízení k této části díla	<p>Podpisem Předávacích (akceptačních) protokolů (Akceptací Objednatelem)</p> <p>Může probíhat jako součást předávacího řízení celkového komplexního díla</p>

Ostatní části díla	
Dokumentace k Systému Obecná definice rozsahu této části díla	čl. 4.6 smlouvy o dílo
Harmonogram této části díla	Dokumentace k Systému bude dodávaná a aktualizovaná po celou dobu plnění díla dle příslušné potřeby.
Poskytování služeb projektového managementu Obecná definice rozsahu této části díla	čl. 4.7 smlouvy o dílo
Zahájení činností	Podpisem smlouvy
Trvání činností	Po celou dobu platnosti smlouvy
Specifikace doporučeného HW a SW Obecná definice rozsahu této části díla	čl. 4.8 smlouvy o dílo
Harmonogram této části díla	Specifikace HW a SW bude součástí nabídky a bude případně aktualizovaná dle příslušné potřeby.
Vstupní školení Obecná definice rozsahu této části díla	čl. 4.9 smlouvy o dílo
Harmonogram této části díla	Vstupní školení pro uživatele Objednatele budou dvě, proběhnou před předáním díla, jedno bude pořádáno ve vztahu k požadavkům „T“ a „P“ a druhé ve vztahu k požadavkům „O“ dle etapizace požadavků v Technické specifikaci Systému.
Ostatní služby Obecná definice rozsahu této části díla	čl. 4.10 smlouvy o dílo
Harmonogram této části díla	Související služby musí být realizovány vždy v souladu s naplněním Harmonogramu částí díla, kterých se týkají.