



SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.05

Uzavřena podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 SB.
v souladu se zněním pozdějších novel

Číslo smlouvy objednatele: 750/1573/13

Rozdělovník:

Číslo smlouvy zhotovitele: S14-063-0003 DOD05

1x Odbor rozvoje a investic

1x Kancelář starosty

převzal dne: podpis:

1x Finanční odbor

převzal dne: 5. 8. 14 podpis: 

1. Smluvní strany

Objednatel: město Třeboň
se sídlem: Palackého nám. 46/II, PSČ 379 01 Třeboň
Zastoupený: Mgr. Terezie Jenisová, starosta města
IČ: 002 47 618
DIČ: CZ00247618
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 27-0603148389/0800
Telefonní spojení: +420 384 342 111

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č.Budějovicích ze dne 28.11.2011,
v odd. C, vložce 8032
Zastoupený: Ing. Walter Spitaler, jednatel; Ing. Petr Čížek, jednatel
IČ: 480 35 599 **DIČ: CZ 48035599**
Bankovní spojení: GE Money Bank
Č. účtu: 000000-0169818406/0600
Telefonní spojení: 384 378 026
E-mail: sport@swietelsky.cz

Korespondenční adresa : SWIETELSKY stavební s.r.o.
závod SPORTOVNÍ STAVBY
U Panelárny 881/II
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: +420 384 378 027
fax: +420 384 378 024

Mění se v bodech:

7.2. Cena díla

7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši :

Cena bez DPH dle SOD	25 543 802,29 Kč
Změnový list č.3	-127,31 Kč
CENA díla	25 543 674,98 Kč
DPH 21 %	5 364 171,75 Kč
Cena včetně DPH	30 907 846,73 Kč

V ostatním zůstává beze změn.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni, dne 30-07-2014

V Č. Budějovicích, dne 28-07-2014



Mgr. Terezie Jenisová
starosta města



Robert Běhal
ředitel závodu
SPORTOVNÍ STAVBY

Zdeněk Liška
ředitel oblasti
Sportovní povrchy

Schváleno usnesením rady města

č. 518/2014-117 ze dne 16.07.2014

Za správnost

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.3

na akci

Sportovní areál Třebon

Navrhovatel změny : investor, projektant, zhotovitel

Popis změny : Stavba: Sportovní areál Třeboň - ZTI, elektro, osvětlení, zemní práce

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Jedná se o změny vyvolané místními podmínkami zachycenými na staveništi - viz. příloha odůvodnění

Souhrn nákladů :	bez DPH	-127,31 Kč
	DPH 21%	-26,74 Kč
	celkem s DPH	-154,05 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele : Hana Aleš


stavební s.r.o.
závod SPORTOVNÍ STAVBY, oblast Sportovní povrchy
ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/III
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Za projektanta : Ing. Krégl Josef


Ing. Josef KREGL
Žižkova 742, 378 06 Suchbátka, Třebon
tel.: 602 414 723, IČO: 26112779

Za TD : Ing. Patera Jaroslav

GPL - INVEST s.r.o.
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766, DIČ: CZ 26070766
č. 2

Za objednatele : Jáchim Milan


Palackého nám. 4b, Třebon
PSČ 379 01
www.mesto-trebon.cz 12

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet