

DODATEK Č. 4**ke Smlouvě o dílo ze dne 03.05.2024 pro zhotovení stavby
„Stavební úpravy MK v ulici Šustova a 2. etapy ulice Polní v Třeboni“**

Číslo smlouvy objednatele: 750/8138/24

Číslo zakázky zhotovitele: AQS/2024/22/51144

1. Smluvní strany**Objednatel: Město Třeboň**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX, č. ú. XXXXXXXXXXXXX

Telefonní spojení: XXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v odd. C, vložce 26547

Zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti

Ing. Radkem Lunzarem, prokuristou

IČ: 25344447

DIČ: CZ25344447

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX, č. ú. XXXXXXXXXXXXX

Telefonní spojení: XXXXXXXXXXXXX

uzavírají tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 03.05.2024 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 03.05.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „**Stavební úpravy MK v ulici Šustova a 2. etapy ulice Polní v Třeboni**“, ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 2) V průběhu plnění smlouvy o dílo smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily Změnový list č. 3, na základě kterého se cena díla zvyšuje o 309.476,65 Kč bez DPH (374.466,75 Kč vč. DPH), podle specifikace ve schváleném Změnovém listu č. 3, jehož součástí jsou jednotlivé stavební objekty ZL10 - ZL17.

II.

- 1) Rada města Třeboně svým usnesením č. 310/2025-72 ze dne 11.06.2025 schválila uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo 750/8138/24 ze dne 03.05.2024 na provedení stavby „Stavební úpravy MK v ulici Šustova a 2. etapy ulice Polní v Třeboni“ se zhotovitelem AQUASYS spol. s r.o., IČ 25344447, Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, jehož předmětem je Změnový list č. 3, na základě kterého se cena díla zvyšuje o 309.476,65 Kč bez DPH (374.466,75 Kč vč. DPH), celková cena díla se mění na částku 37.168.158,51 Kč bez DPH (44.973.471,80 Kč vč. DPH).

III.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. 9 smlouvy o dílo, a to dle specifikace uvedené ve Změnovém listu č. 3 (příloha), takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 03.05.2024, ve znění Dodatků č. 1, 2 a 3 ze dne 26.09.2024, 23.10.2024 a 19.11.2024 včetně DPH (36.858.681,86 Kč bez DPH)	44.599.005,05 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. 3, vč. DPH (+ 309.476,65 Kč bez DPH)	+ 374.466,75 Kč
Cena díla celkem po změnách dle tohoto dodatku, vč. DPH (37.168.158,51 Kč bez DPH)	44.973.471,80 Kč

IV.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo ze dne 03.05.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.09.2024, dodatku č. 2 ze dne 23.10.2024 a dodatku č. 3 ze dne 19.11.2024 beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3) Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy.
- 4) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 5) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

Příloha, jakožto nedílná součást tohoto dodatku:

Změnový list č. 3 (stavební objekty: ZL10, ZL11, ZL12, ZL13, ZL14, ZL15, ZL16, ZL17)

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni 17.06.2025

Ve Žďáře nad Sázavou 17.06.2025

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

Jiří Peřina, jednatel společnosti