

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 05.02.2024 na zhotovení projektové dokumentace a autorského dozoru akce „Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni“

Číslo smlouvy objednatele: 750/7980/24

Číslo smlouvy zhotovitele: 01/24

Článek I. Smluvní strany

Město Třeboň

zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
sídlo: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
jako objednatel (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)
Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: PaedDr. Jan Váňa, starosta,
ve věcech technických a převzetí díla: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“ nebo „příkazce“,

a

WAY project s.r.o.

zastoupen Josefem Šedivým, jednatelem společnosti
sídlo: Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 63906601
DIČ: CZ63906601
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 5694,
datum zápisu 08.01.1996
Za zhotovitele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: jméno, funkce, tel. Josef Šedivý, jednatel společnosti, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech technických: jméno, funkce, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“.

Uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 05.02.2024 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 05.02.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru akce „Stavební úpravy MK v ulici Nádražní v Třeboni“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvných parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).

- 2) V průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily následující změny rozsahu díla ve stupních DVPS a DZS/DSP:
- projektová dokumentace bude řešit stavební úpravy v úseku od přechodu pro chodce u kruhové křižovatky u Trojice po rozhraní parcel p. č. 1782/1 a 1784/1, dešťová kanalizace bude řešena až do stávající šachty před budovou vlakového nádraží,
 - změna celkové délky úprav na cca 305 m,
 - zrušení umístění jednostranné zastávky autobusu v blízkosti budovy vlakového nádraží,
 - zrušení opravy stávajícího chodníku (ve stávající trase chodníku),
 - zrušení kvalitního řešení celého prostoru před budovou vlakového nádraží s využitím pozemků ve vlastnictví společnosti České dráhy a.s.
 - výměna vodovodního řadu v úseku od kruhové křižovatky po šachtu, která je umístěna před objektem čp. 933,
 - zrušení vizualizace prostoru před budovou vlakového nádraží,
 - přiojednání studie průsečné křižovatky s parkováním a vypracování podkladů pro ČD a.s.
- 3) Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně smlouvy o dílo v čl. III (Předmět plnění pro část B) spočívající v úpravách předmětu díla o předmět výše uvedený v odst. 2., v čl. V (Doba plnění pro část B) v odst. 1.3 změnou textu, v čl. VIII (Cena za dílo pro část B) odst. 1 spočívající ve změně ceny díla.

II. Změny smlouvy o dílo

- 1) V článku III. Předmět plnění pro část B se v odst. 2 ruší věta „Zpracování PD ve stupni pro vydání společného územního a stavebního povolení (dále „DÚSP) objektů: kanalizace dešťová, kanalizace dešťová, kanalizace splašková, vodovod, veřejné osvětlení místní komunikace, případně vyvolané přeložky inženýrských sítí“ a bude nově nahrazenou větou ve znění „Zpracování PD ve stupni pro vydání povolení stavby (dále „DVPS) objektů: kanalizace dešťová, vodovod, veřejné osvětlení místní komunikace, případně vyvolané přeložky inženýrských sítí“.
- 2) V článku III. Předmět plnění pro část B v odst. 2 ve větě „PD bude odevzdána elektronicky na datovém nosiči (textové části – formát pdf strojově čitelný, výkazy, rozpočty, tabulky – formát xls, výkresová část – formáty pdf a dwg), kontrolní rozpočet a výkaz výměr v jednom výtisku, DÚSP v listinné podobě 3 ks (z toho 1 ks orazítkovaný příslušným stavebním úřadem), DZS/DPS v 6 listinných vyhotoveních“ se ruší text „DÚSP v listinné podobě 3 ks (z toho 1 ks orazítkovaný příslušným stavebním úřadem)“ a nahrazuje se textem „DVPS v listinné podobě 1 ks a elektronicky potvrzenou příslušným stavebním úřadem“.
- 3) Článek III. Předmět plnění pro část B se v odst. 2 doplňuje o text „Změna rozsahu díla ve stupních DVPS a DZS/DSP:
- projektová dokumentace bude řešit stavební úpravy v úseku od přechodu pro chodce u kruhové křižovatky u Trojice po rozhraní parcel p. č. 1782/1 a 1784/1, dešťová kanalizace bude řešena až do stávající šachty před budovou vlakového nádraží,
 - stavbou budou dotčeny pozemky v k. ú. Třeboň – pozemky p. č. 1756/1, 1751/3, 1774/6,
 - změna celkové délky úprav na cca 305 m,
 - zrušení umístění jednostranné zastávky autobusu v blízkosti budovy vlakového nádraží,
 - zrušení opravy stávajícího chodníku (ve stávající trase chodníku),
 - zrušení kvalitního řešení celého prostoru před budovou vlakového nádraží s využitím pozemků ve vlastnictví společnosti České dráhy a.s.
 - výměna vodovodního řadu v úseku od kruhové křižovatky po šachtu, která je umístěna před objektem čp. 933,
 - zrušení vizualizace prostoru před budovou vlakového nádraží,
 - přiojednání studie průsečné křižovatky s parkováním a vypracování podkladů pro ČD a.s.“
- 4) V článku V. Doba plnění pro část B v odst. 1.3 se ruší text „DÚSP“ a nahrazuje se „DVPS“

5) V článku VIII. Cena za dílo pro část B se znění odst. 1. ruší a nově zní takto:

Cena za dílo je stanovena ve výši:	
Návrh řešení	137.000,00 Kč
Studie průsečné křižovatky s parkováním, vypracování podkladů pro ČD a.s.	24.000,00 Kč
Dokumentace DVPS včetně zajištění povolení stavby	276.000,00 Kč
Dokumentace DZS/DPS	191.000,00 Kč
Celkem bez DPH	628.000,00 Kč
DPH (21 %)	131.880,00 Kč
Celkem včetně DPH	759.880,00 Kč

III. Závěrečné ustanovení dodatku

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 05.02.2024 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (Zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni 03.07.2025

V Jindřichově Hradci 03.07.2025

PaedDr. Jan Váňa
starosta města

Josef Šedivý
jednatel společnosti