

Dodatek č. 1 ke Smlouvě na dodávku a montáž

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, obojí v platném znění

Výměna plynového kotle – zahradnictví LDA – opakované řízení

I.

Smluvní strany

Objednatel

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Spisová značka: C 8137 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Sídlo: Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň
IČO: 25179896
DIČ: CZ25179896
Zastoupena: prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti

Číslo smlouvy: 10SM250340/2025

dále jen „objednatel“

a

DODAVATEL:

K-PLYN, spol. s r.o.

Sídlo: V Lípách 253, 390 02 Tábor 2, Čekanice
IČO: 62502000
DIČ: CZ62502000
Zastoupena: Ing. Zdeňkem Jiřím Samcem, jednatelem společnosti

dále jen „zhotovitel“

II.

Preambule

- 1.1 Tímto smluvní strany deklarují, že v průběhu plnění díla dle Smlouvy na dodávku a montáž (dále jen „Smlouva“) vznikla mezi smluvními stranami potřeba změny v důsledku okolností, které objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.2 Veškeré změny jsou v souladu s § 222 odst. 6 a v rozsahu zákonného limitu dle § 222 odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

III.

Předmět dodatku

- 2.1 V rámci realizace byla při demontáži původního kouřovodu zjištěna skutečnost, že stávající kouřovod je proveden nikoli nerezový, jak bylo předpokládáno a uvedeno v zadávací dokumentaci, ale ze silnostěnné ocelové trubky. Tento materiál není vhodný pro vyvložkování a pro využití

přísávání vzduchu, protože by docházelo k jeho korozi a zanášení kotle, s následkem omezení jeho funkčnosti. Z uvedeného důvodu není možné původní kouřovod využít pro nové zařízení. Technické řešení a související změna předmětu plnění spočívají v:

- demontáži silnostěnné ocelové trubky a jejím odvozu,
- odborném zapravení střešní krytiny po demontáži kouřovodu,
- použití jeřábového vozidla pro bezpečnou manipulaci,
- přípravě a odříznutí potrubí, ochraně střešní krytiny proti poškození, zvýšené časové náročnosti.

2.2 V důsledku výše uvedených skutečností dochází ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ k následujícímu navýšení celkové ceny za realizaci předmětu Smlouvy:

Položka	Cena (Kč)
Asistence jeřábového auta (2 hodiny)	4 000 Kč
Odborné zapravení střešní krytiny	3 500 Kč
Příprava, odříznutí potrubí, ochrana krytiny, zvýšení časové náročnosti (4 hodiny)	3 800 Kč
Celkem (bez DPH)	11 300 Kč

Nová celková cena díla dle Smlouvy činí 395.404,00 Kč bez DPH.


IV. Společná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2 Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3 Smluvní strany si dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými podpisy.

V Třeboni dne - 6 -11- 2025

[Redacted signature]

za objednatele
v z. Mgr. Bc. Zdeněk Kadlec
vedoucí Úseku řízení společnosti
(na základě plné moci prof. JUDr. Viléma Kahouna, Ph.D,
jednatel společnosti)



za dodavatele
Ing. Zdeněk Jiří Samec
jednatel společnosti