

DODATEK Č. 2

**ke Smlouvě o dílo ze dne 10.09.2025 pro zhotovení stavby
„Stavební úpravy komunikace v ul. U Světa a parkoviště v ul. Sportovní v Třeboni“**

Číslo smlouvy objednatele: 750/8944/25

Číslo smlouvy zhotovitele: 5082110JKL

Smluvní strany

Objednatel: Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
Bankovní spojení: xxxxx
Telefonní spojení: xxxxx

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 04.05.1992, v odd. B, vložce 1561

Zastoupený: xxxxx, ředitelem závodu České Budějovice
na základě plné moci

IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: xxxxx

Č. účtu: xxxxx

Telefonní spojení: xxxxx

E-mail: xxxxx

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 10.09.2025 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 10.09.2025 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 05.12.2025, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Stavební úpravy komunikace v ul. U Světa a parkoviště v ul. Sportovní v Třeboni“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „Smlouva o dílo“).

- 2) Rada města svým usnesením č. 691/2025-91 ze dne 10.12.2025 schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 750/8944/25 ze dne 10.09.2025 na zhotovení stavby „Stavební úpravy komunikace v ul. U Světa a parkoviště v ul. Sportovní v Třeboni“, se společností EUROVIA CZ, a. s., IČ 45274924, U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, jehož předmětem je Změnový list č. 2, na základě kterého se cena díla snižuje o 140.154,27 Kč bez DPH (169.586,67 Kč vč. DPH), podle specifikace méněprací ve schváleném Změnovém listu č. 2.

II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. 9 odst. 9.2.1. smlouvy o dílo, a to dle specifikace uvedené ve Změnovém listu č. 2 (příloha), takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, bez DPH	9.267.071,61 Kč
Méněpráce dle Změnového listu č. 2, bez DPH	-140.154,27 Kč
Cena díla celkem po zohlednění změn dle tohoto dodatku, bez DPH	9.126.917,34 Kč
Cena díla celkem po zohlednění změn dle tohoto dodatku, vč. DPH	11.043.569,98 Kč

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3) Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy.
- 4) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 5) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

Příloha, jakožto nedílná součást tohoto dodatku:
Změnový list č. 2

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni 12.12.2025

V Českých Budějovicích 11.12.2025

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

xxxxxx, ředitel závodu České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

STAVBA:	Stavební úpravy komunikace v ul. U Světa a parkoviště v ul. Sportovní v Třeboni
OBJEDNATEL:	MĚSTO TŘEBOŇ , Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
ZHOTOVITEL:	EUROVIA CS, a.s. , U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 2
AUTORSKÝ DOZOR:	WAY project s.r.o. , Jarošovská 1126, 377 01 Jindřichův Hradec
TDI:	Zdeněk Musil , U rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice

Změnový list č. 2 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

Stavební objekt	Odpočet z rozpočtu	Přípočet k rozpočtu	Rozdíl
ZL č. 2a - OVN Ostatní a vedlejší náklady Méněpráce – neprováděné položky z vedlejších nákladů na stavbu	- 30.000,00 Kč	+ 0,00 Kč	- 30.000,00 Kč
ZL č. 2b - SO 101 Místní komunikace Méněpráce – z klimatických důvodů neprováděný živičný spojovací postřik a zalití rostlin	- 43.438,37 Kč	+ 0,00 Kč	- 43.438,37 Kč
ZL č. 2c - SO 102 Parkovací plocha Méněpráce – z klimatických důvodů neprováděný živičný spojovací postřik a zalití rostlin	- 66.715,90 Kč	+ 0,00 Kč	- 66.715,90 Kč
Součet	- 140.154,27 Kč	+ 0,00 Kč	- 140.154,27 Kč
Navýšení/snížení ceny díla	- 140.154,27 Kč bez DPH		

.....
Projektant

.....
TDS

.....
Město Třeboň

.....
Zhotovitel

Stavba: Stavební úpravy komunikace v ul. U Světa a parkoviště v ul. Sportovní v Třeboni

číslo a název SO: **SO 02 - Ostatní a vedlejší náklady**

ZMĚNOVÝ LIST č. 2a

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
11	043103000w1	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou	kpl	15 000,000	0,000	-15 000,000
13	043194000w1	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou	kpl	15 000,000	0,000	-15 000,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1,00	15 000,00	0,00	-15 000,00
1,00	15 000,00	0,00	-15 000,00
	30 000,00	0,00	-30 000,00
	6 300,00	0,00	-6 300,00
	36 300,00	0,00	-36 300,00
	30 000,00	0,00	-30 000,00
	6 300,00	0,00	-6 300,00
	36 300,00	0,00	-36 300,00

Schválil:

podpis :

datum :

Objednatel:

Stavba: Stavební úpravy komunikace v ul. U Světa a parkoviště v ul. Sportovní v Třeboni

číslo a název SO: **SO 101 Místní komunikace**

ZMĚNOVÝ LIST č. 2b

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
37	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	19,804	0,000	-19,804
57	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	174,400	0,000	-174,400
58	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	2 078,520	0,000	-2 078,520
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
402,21	7 965,37	0,00	-7 965,37
17,12	2 985,73	0,00	-2 985,73
15,63	32 487,27	0,00	-32 487,27
	43 438,37	0,00	-43 438,37
	9 122,06	0,00	-9 122,06
	52 560,43	0,00	-52 560,43
	43 438,37	0,00	-43 438,37
	9 122,06	0,00	-9 122,06
	52 560,43	0,00	-52 560,43

Schválil:

podpis :

datum :

Objednatel:

Stavba: Stavební úpravy komunikace v ul. U Světa a parkoviště v ul. Sportovní v Třeboni

číslo a název SO: **SO 102 Parkovací plocha**

ZMĚNOVÝ LIST č. 2c

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
						0,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
28	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	33,616	0,000	-33,616
37	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	3 764,700	0,000	-3 764,700
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
402,21	13 520,69	0,00	-13 520,69
14,13	53 195,21	0,00	-53 195,21
	66 715,90	0,00	-66 715,90
	14 010,34	0,00	-14 010,34
	80 726,24	0,00	-80 726,24
	66 715,90	0,00	-66 715,90
	14 010,34	0,00	-14 010,34
	80 726,24	0,00	-80 726,24

Schválil:

podpis :

datum :

Objednatel:

									Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
		B i l a n c e (více a méněpráce) kompletní za všechny objekty							140 154,27	0,00	-140 154,27