

Personální informační systém pro Slatinné lázně Třeboň

Rámcový harmonogram

Termín do konce	Název	Poznámka
06/2026	Implementační analýza	Dodavatel předá ke schválení kompletní dokument včetně detailního plánu prací a případného vývoje.
06/2026	Příprava prostředí na straně zadavatele	Virtuální server pro instalaci
07/2026	Implementace Etapy 1	Implementace celého řešení – bez integrace, migrace a případných vývojových prací na HR IS
08/2026	Testování zadavatelem	Kontrola všech požadovaných funkcionalit řešení
10/2026	Integrace 3. strany	Zadavatel zajistí dodavatele 3. stran pro podporu nastavení integračních vazeb (zahájení minimálně od 06/2026).
10/2026	Implementace Etapy 2	Implementace kompletního řešení, včetně všech integrací, provedení migrace
11/2026	Plné integrační testy	Provede zadavatel s podporou dodavatele, testy provozní, funkční integrační a též kontrola dokumentace a případné obnovení ze zálohy – testy kybernetické odolnosti a kontinuity.
12/2026	Školení uživatelů	Dodavatel zajistí proškolení uživatelů nejpozději do 18.12.2026
12/2026	Nastavení HR IS pro zahájení pilotního provozu od 01.01.2027, provoz s podporou	Dodavatel poskytuje intenzivní podporu zadavateli.
03/2027	Finální akceptace řešení – nasazení Ostrého provozu	