

BERTINY LÁZNĚ TŘEBOŇ – REKONSTRUKCE BALNEOPROVOZŮ

Zadavatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce:

Město Třeboň

Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

00 247 618

CZ 00 247 618

Mgr. Terezie Jenisová, starostka města

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 04.11.2014

Uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Třeboň
se sídlem: Palackého nám. 46/II, PSČ 379 01 Třeboň
Zastoupený: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města
IČ: 00 247 618
DIČ: CZ 00 247 618
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 0603148389/0800
Telefonní spojení: +420 384 342 111

Zhotovitel: Porr a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, PSČ 100 00 Praha 10 - Strašnice
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 7.11.1991, v odd. B, vložce 1006
Zastoupený: Ing. Janem Syllabou, prokuristou
Ing. Janem Schermerem, prokuristou
IČ: 43005560
DIČ: CZ 43005560
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Č. účtu: 1091107720/5500
Telefonní spojení: +420 387 002 441

uzavírají tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 04.11.2014

I.

Výše zmíněné smluvní strany uzavřely dne 04.11.2014 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele vyhotovit stavbu s názvem „Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“ a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit smlouvenou cenu.

II.

Tímto Dodatkem č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 04.11.2014 (dále jen „Smlouva o dílo“) se mění následující skutečnosti:

1. Rozsah předmětu Smlouvy o dílo specifikovaný v bodě 5. Smlouvy o dílo, přičemž předmětem tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo je rozšíření rozsahu předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce a další změny nutné k dokončení díla v konkrétním rozsahu uvedeném ve Změnových listech, jejichž seznam tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo.
2. Z důvodů rozšíření předmětu díla o vícepráce a další změny nutné k dokončení díla v konkrétním rozsahu uvedeném ve Změnových listech, jejichž seznam tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo, se mění také cena díla specifikovaná v bodě 7. Smlouvy o dílo takto:

7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH	35.216.019,- Kč bez DPH
<u>Součet ceny dle Změnových listů:</u>	<u>- 79.799,- Kč bez DPH</u>
Nová cena díla bez DPH	35.136.220,- Kč bez DPH

3. V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo ze dne 04.11.2014 uzavřená mezi těmito smluvními stranami beze změny.

III.

1. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v 3 stejnopisech, každém s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
2. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 04.11.2014 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 640/2015-13 ze dne 08.07.2015.
3. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných zastupovat obě smluvní strany.

Přílohy: č.1 Seznam změnových listů

Za Objednatele:

V Třeboni, dne 10-07-2015

Mgr. Terezie Jenisová
starostka města

Za Zhotovitele:

V Praze, dne 14. 6. 2015

Ing. Jan Syllaba, Ing. Jan Schermer
prokurista prokurista

Porr a.s.

nabídka České Budějovice
Sídlo: Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
Kancelář: 370 01 Č. Budějovice, Pražská 1274/24
Tel.: +420 387 002 441 Fax: +420 387 002 450
ICO: 43005569

BERTINY LÁZNĚ TŘEBONĚ – REKONSTRUKCE BALNEOPROVOZŮ
Příloha: č. 1 Seznam změnových listů dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 04.11.2014

ZL číslo	Popis změny	CENA	Poznámka
46	Malby suterén	5 953,50	sauna
47	Obrazová folie	22 350,00	změna fólii, objednávka uživatele
48	HSV vodoléčba, výtah,	47 902,36	různé práce HSV
49	Slatina - dělicí příčka SDK	0,00	neuznáno
50	HSV slatina	233 200,00	zemní práce pro kanalizace
51	Výtah - zábradlí	5 925,00	zábradlí u výtahu a ve vodoléčbě
52	Pohledová deska	4 870,00	podhledová deska Sauna
53	Poskytnutá sleva z ceny díla za vady díla	-400 000,00	stěrkové podlahy a dlažby
Celkem		-79 799,14	

22.6.2015