

# DODATEK č. 1

k Příkazní smlouvě ze dne 13.10.2020  
„Rozšíření wellness centra lázní Aurora“

---

Číslo smlouvy příkazce: 750/6027/20

Číslo smlouvy příkazníka: --

## Smluvní strany

### Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46/II, Třeboň, PSČ 379 01

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH

zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX, č. ú. XXXXXXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**příkazce**“, nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

a

### Ing. David Zána

se sídlem: Borová 42, Dobrá Voda u Č. Budějovic

IČ: 71979166, DIČ: ----, neplátce DPH

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX, č. ú. XXXXXXXXXXXXXXXX

kontaktní osoba: Ing. David Zána

telefon: XXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**příkazník**“, nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

**uzavírají tento Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě uzavřené dne 13.10.2020 mezi shora nadepsanými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).**

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 13.10.2020 Příkazní smlouvu (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je závazek příkazníka provést pro příkazce kompletní výkon technického dozoru stavebníka (dále též TDS) na akci „Rozšíření wellness centra lázní Aurora“ (dále jen „**přidružená činnost**“).

2. V souladu s ustanovením čl. 7. smlouvy, ve spojitosti s prodloužením termínu realizace stavby, smluvní strany projednaly a odsouhlasily prodloužení doby plnění přidružené činnosti (závazku) příkazníka pro příkazce.

## II.

### Ujednání o změně smlouvy

1. Smluvní strany se na základě tohoto dodatku ke smlouvě dohodly na změně sjednané doby plnění přidružené činnosti příkazníka dle ust. čl. 2 smlouvy a ve spojitosti s ust. čl. 7. smlouvy.
2. Ke dni podpisu tohoto dodatku sjednaná změna spočívá v prodloužení doby plnění přidružené činnosti příkazníka dle smlouvy, a to takto:

#### Rekapitulace doby plnění

- a) termín skutečného zahájení stavebních prací stavby a přidružené činnosti příkazníka: 01.11.2020,
  - b) termín dokončení stavebních prací stavby a ukončení přidružené činnosti příkazníka dle smlouvy: 31.08.2021,
  - c) předpokládaný termín dokončení prací stavby a přidružené činnosti příkazníka: 31.10.2021,
  - d) prodloužená doba přidružené činnosti příkazníka je určena **od 01.09.2021 do 30.11.2021**.
3. Za dobu uvedenou v čl. II. odst. 2 písm. d) tohoto dodatku a za vykonávanou přidruženou činnost přísluší příkazníkovi dohodnutá úplata ve výši:

Cena celkem bez DPH	124 280,00 Kč
DPH 21 %	----- Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>124 280,00 Kč</b>

## III.

### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, zajistí příkazce. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) stejnopisech.
4. Smluvní strany tohoto dodatku prohlašují, že jeho obsah odpovídá jejich pravé, svobodné a vážné vůli a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Třeboni dne 15.10.2021

za příkazce

**Město Třeboň**

.....  
PaedDr. Jan Váňa, starosta města

V Českých Budějovicích dne 12.10.2021

za příkazníka

.....  
Ing. David Zána