

Název akce

Modernizace sportovního areálu - Hřiště pro Beach sporty

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Číslo: ZL 022

1. Zpracovatel změnového listu: Imperial Bau s.r.o.  
Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2  
Zastupuje: Ing. Róbert Ortančík

2. Popis předmětu změn:  
Odpočet položky p.č.32 Příplatek za doklínování

3. Odůvodnění změny:  
Vzhledem k zvolené jiné variantě dodatečného zajištění stability opěrné stěny nebylo potřebné doklínování. Položka se odečítá.

4. Přílohy:      Položkový rozpočet Odpočtový - Změnový list 022

V Praze den: 01.03.2022

Zpracoval: Ing. Róbert Ortančík  
Imperial Bau s.r.o.

Převzal: Milan Jáchim  
TDI

Bc. Oldřich Podojil DiS.  
projektant

## 22 - Změnový list - Původní - odpočtový

S:	2021/22	Hřiště pro beach sporty
----	---------	-------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				56 176,80		
32	27001	Příplatek za doklínování podbetonovaného základu za pomocí pevného materiálu, (kámen, úlomky betonových cihel apod.)	m <sup>3</sup>	6,31200	8 900,00	56 176,80		Vlastní