

Název akce

Modernizace sportovního areálu - Hřiště pro Beach sporty

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Číslo: ZL 016

1. Zpracovatel změnového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zastupuje: Ing. Róbert Ortančík

2. Popis předmětu změn:
Doplnění chrániček slaboproudu.

3. Odůvodnění změny:
Na požádání investora budou doplněné dvě chráničky pro slaboproud. Jedna bude rezervní pro případné protažení kabelu slaboproudu vedená pod betonovou dlažbou od rohu u sprchy k rozvaděči hřiště a druhá bude vedena od rozvaděče hřiště k zámku vstupní branky. V této chrániče bude protažený kabel pro připojení ovládací skřínky pro otevírání dveří.

4. Přílohy: Položkový rozpočet Nový - Změnový list 016

V Praze den: 01.03.2022

Zpracoval: Ing. Róbert Ortančík
Imperial Bau s.r.o.

Převzal: Milan Jáchim
TDI

016 - Změnový list - Nový

| | | |
|----|----|------------|
| R: | 05 | Slaboproud |
|----|----|------------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| Díl: | | Slaboproud | | | | 2 837,50 | | |
| 1 | | D+M Korugovaná chránička DN50 | m | 12,00000 | 115,00 | 1 380,00 | | |
| 2 | | Kabel: 3x1,5 mm2 | m | 4,50000 | 135,00 | 607,50 | | |
| 2 | | Vybourání otvoru do betonu | kpl | 1,00000 | 850,00 | 850,00 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|----------|--|--|
| Celkem | | | | | | 2 837,50 | | |
|--------|--|--|--|--|--|----------|--|--|