

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 750/6294/21 ze dne 29.06.2021

Město Třeboň

zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou,
se sídlem Palackého nám. 46/II, Třeboň 379 01
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
jako objednatel nebo smluvní strana, na straně jedné,
dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“

a

EUROVIA CS, a. s.

zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva,
Paulem Scippou, místopředsedou představenstva,
Ing. Erikou Kohoutovou, členkou představenstva,
xxxxxxx, ředitelem závodu České Budějovice, na základě plné moci,
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
s kontaktní adresou: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice
spisová značka: B 1561 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
jako zhotovitel nebo smluvní strana, na straně druhé,
dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/6294/21 (č. smlouvy zhotovitele 1082054LLH)** ze dne 29.06.2021 (dále jen „Dodatek č. 1“).

I.

Rada města svým usnesením č. 629/2021-86 ze dne 16.11.2021 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/6294/21 ze dne 29.06.2021 na zhotovení stavby „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“, se zhotovitelem EUROVIA CS, a. s., IČ 45274924, U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha, jehož předmětem je Změnový list č. 1, na základě kterého se cena díla zvyšuje o 25.148,07 Kč bez DPH (30.429,16 Kč vč. DPH), celková cena díla se mění na částku 24.292.187,77 Kč bez DPH (29.393.547,20 Kč vč. DPH). Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

II.

1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 750/6294/21 ze dne 29.06.2021 (dále jen „**Smlouva**“), jejíž předmětem je kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávek materiálů a služeb pro stavbu „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“ dle schválené projektové dokumentace zpracované společností INVENTE, s. r. o., Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice, IČ 25171232, v rozsahu dle čl. II Smlouvy.
2. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 dohodly na změně Smlouvy, spočívající ve změně ceny za dílo dle Změnového listu č. 1, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Důvodem jsou vícepráce a méněpráce, po jejich vzájemném zápočtu se cena díla zvyšuje o 25.148,07 Kč bez DPH (30.429,16 Kč vč. DPH).

III.

Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 dohodly na změně ustanovení čl. V., odst. V.1 Smlouvy – Cena díla – kdy se znění:

CELKOVÁ cena za dílo celkem bez DPH	24 267 039,70 Kč
DPH	5 096 078,34 Kč
CELKOVÁ cena za dílo celkem včetně DPH	29 363 118,04 Kč

ruší a nahrazuje zněním:

CELKOVÁ cena za dílo celkem bez DPH	24 292 187,77 Kč
DPH	5 101 359,43 Kč
CELKOVÁ cena za dílo celkem včetně DPH	29 393 547,20 Kč

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 750/6294/21 ze dne 29.06.2021 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv) podmíněna uveřejněním této smlouvy v registru smluv, nastává účinnost této smlouvy až jejím uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel.
3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že její obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Třeboni 29.11.2021

V Českých Budějovicích 29.11.2021

Objednatel:

zhotovitel:

Město Třeboň

EUROVIA CS, a. s.

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta

.....
xxxxxx
ředitel závodu České Budějovice

*Schváleno usnesením rady města
č. 629/2021-86 ze dne 16.11.2021*

Za správnost: xxxxxx