

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

č. smlouvy zhotovitele: 1082101LLH

č. objednatele: 750/6584/21/2

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se mění oddíl V. Cena díla Smlouvy o dílo na realizaci stavby **Revitalizace prostranství Na Rybníčku v Třeboni**, uzavřené dne 09.11.2021, ve znění Dodatku č.1 uzavřeného dne 07.04.2022, a to z důvodu změn vzniklých během výstavby, které jsou podrobněji popsány v příloze tohoto Dodatku č. 2.

II. Smluvní strany**II.1 Objednatel:****Město Třeboň**

zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou města
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

datová schránka ID: 4cbbvj4

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

telefon: xxxxx

e-mail: xxxxxx

dále jen **objednatel**

Technický dozor stavebníka (TDS):

Zdeněk Musil, autorizovaný stavitel

U Rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice

mobil: xxxxx, e-mail: xxxxx

II.2 Zhotovitel:**EUROVIA CS, a.s.**

zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou správní rady

Ing. Zdeňkem Novákem, členem správní rady

xxxxx, ředitelem závodu České Budějovice, na základě plné moci

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha

s koresp. adresou: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

spisová značka: B 1561 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

datová schránka ID: bjpdzta

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

telefon: xxxxx, fax: xxxxx

e-mail: xxxxx

dále jen **zhotovitel**

- II.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

xxxxx – ve věcech smluvních (tel. xxxxx)

xxxxx – ve věcech technických (tel. xxxxx)

xxxxx – stavbyvedoucí (tel. xxxxx)

za objednatele:

PaedDr. Jan Váňa, starosta města Třeboň – ve věcech smluvních

xxxxx – ve věcech technických

(tel. xxxxx, e-mail: xxxxxx)

xxxxx – ve věcech technických xxxxx

(tel. xxxxx, e-mail: xxxxx)

technický dozor stavebníka (TDS): Zdeněk Musil, autorizovaný stavitel (tel. xxxxx, e-mail: xxxxxx)

III. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, ve znění Dodatku č.1, je změna **V. Cena díla, odst. V.1**, a to takto:

Odst. V.1, oddílu V. Cena díla se nahrazuje tímto novým zněním:

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky, čl. II Smlouvy, Dodatku č. 1 a tohoto Dodatku č. 2, jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených ve Smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu Smlouvy, zadávací dokumentace, Dodatku č.1 a tohoto Dodatku č. 2.

Cena dle Dodatku č.1 celkem bez DPH	19.175.917,38 Kč
Změnový list – ZL 5	748.110,55 Kč
Změnový list – ZL 6	358.769,14 Kč
Změnový list – ZL 7	81.690,56 Kč
Změnový list – ZL 8	404.460,88 Kč
Změnový list – ZL 9	10.109,10 Kč
Změnový list – ZL 10	260.030,40 Kč
Změnový list – ZL 11	272.969,47 Kč
Změnový list – ZL 12	53.698,68 Kč
Změnový list – ZL 13	51.256,38 Kč

Změnový list – ZL 14	6.860,09 Kč
Změnový list – ZL 15	14.094,26 Kč
Změnový list – ZL 16	27.315,64 Kč
Změnový list – ZL 17	33.105,85 Kč
Změnový list – ZL 18	16.600,00 Kč
Změnový list – ZL 19	-1.198.445,21 Kč
Cena Dodatku č. 2 celkem bez DPH	1 140 625,79 Kč
Celková cena díla dle Dodatku č. 2 celkem bez DPH	20.316.543,17 Kč
DPH	4.266.474,07 Kč
CELKOVÁ cena za dílo celkem včetně DPH	24.583.017,24 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 09.11.2021, ve znění Dodatku č.1 ze dne 07.04.2022, tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění.
- Níže podepsaný ředitel závodu České Budějovice zhotovitele prohlašuje, že podle stanov, společenské smlouvy, na základě udělené plné moci nebo podle jiného vnitřního předpisu zhotovitele je plně oprávněn k uzavření tohoto Dodatku č. 2 a pro platné uzavření tohoto Dodatku č. 2 není třeba podpisu jiných osob.
- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto Dodatku č. 2 v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním v registru smluv, nastává účinnost tohoto Dodatku č. 2 až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí objednatel.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
Změnový list – ZL 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19

V Třeboni 05.08.2022

V Plané u Českých Budějovic 04.08.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v z. Ing. Jana Grammetbauerová

PaedDr. Jan Váňa
starosta města

xxxxx
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.