

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 30.06.2022 pro zhotovení stavby
„Stavbení úpravy Městské knihovny Třeboň“

Číslo smlouvy objednatele: 750/7012/22

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň,

IČ: 002 47 618, DIČ: CZ 00247618,

plátce DPH,

zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx, č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxx,

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx,

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx,

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

jako objednatel díla (dále jen „**objednatel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

a

Dodavatel: J.K. Stavební s.r.o.,

se sídlem: Novohradská 215, 379 01 Třeboň,

IČ: 63911345, DIČ: CZ63911345,

plátce DPH,

zapsaný v OR: C 5991, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

zastoupený: Karlem Sedláčkem,

bankovní spojení, č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxx,

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx,

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Jana Sedláčková, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

oprávněn jednat ve věcech technických: Karel Sedláček, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

jako dodavatel díla (dále jen „**dodavatel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30.06.2022 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 30.06.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavbu „Stavební úpravy Městské knihovny Třeboň“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).

- 2) V průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily následující změnový list.
Změnový list č. 1 řeší odpočet neprováděných prací a přípočet požadovaných víceprací a dodávek dle skutečného provedení.
- 3) Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně smlouvy o dílo v čl. IV (Dílo) spočívající v rozšíření předmětu díla o předmět výše uvedeného změnového listu, v čl. VI (Cena za dílo) spočívající ve změně ceny díla dle schváleného položkového rozpočtu změnového listu č. 1 tvořícího přílohu tohoto dodatku.

II. Změny smlouvy o dílo

1) V článku IV. Dílo se odst. 1. na konci doplňuje o nový text, který zní:

Předmětem díla je dále provedení dodatečných prací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

2) V článku VI. Cena za dílo se znění odst. 1. ruší a nově zní takto:

1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla cenu ve výši:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena díla dle SoD	1.240.301,00 Kč	260.463,00 Kč	1.500.764,00 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 1	68.091,46 Kč	14.299,21 Kč	82.390,67 Kč
Cena díla celkem včetně dodatku č. 1	1.308.392,46 Kč	274.762,21 Kč	1.583.154,67 Kč

III. Závěrečné ustanovení dodatku

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 30.06.2022 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden dodavatel.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 574/2022-111 ze dne 04.10.2022.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (Zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha.

- Příloha: Změnový list č. 1

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni

V Třeboni

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

Karel Sedláček, stavební technik